

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

SECRETARIAT GENERAL A L'AGRICULTURE



PADCA-6P

Projet d'Appui au
Développement des
Chaines de Valeur
Agricoles dans
6 Provinces



AFRICAN DEVELOPMENT
BANK GROUP

GRUPE DE LA BANQUE
AFRICAINNE DE
DEVELOPPEMENT



Numéro du Projet: P-CD-AA0-019
PRET FAT: 5900150003402

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 1.1 NOV 2022
Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : CATEGORIE BIENS (Période : 2022-2023)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévision et Réalisation des activités	Phase 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				Phase 2 : EVALUATION DES OFFRES			Phase 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulés des marchés	Coût estimatif en Dollars Américains (\$)	Code Budgétaire	Mode de passation des Marchés		Elaboration du DAO	Avis de Non Objection	Publication de l' AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	Avis de Non Objection	Publication d' Attribution	Mise au point du Contrat	Avis de Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat (\$)	Notification	Entrée en vigueur	Date exécution et/ou de livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B. MARCHÉ DES FOURNITURES																		
B1. Acquisition Des matériels roulants de production des semences de pré-base et base	285 988	BAD	AON	Prévision	05/12/ 22	20/12/ 22	23/12/ 22	23/01/ 23	13/02/ 23	28/02/ 23	06/03/ 23	09/03/ 23	24/03/ 23	03/04/ 23	-	06/04/ 23	26/04/ 23	
				Réalisation														
B2. Acquisition des semences (voucher)	2 352 656	BAD	AOI	Prévision	05/12/ 22	20/12/ 22	23/12/ 22	23/01/ 23	13/02/ 23	28/02/ 23	06/03/ 23	09/03/ 23	24/03/ 23	03/04/ 23	-	06/04/ 23	26/04/ 23	
				Réalisation														

[Handwritten signature]

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.
Le: 11 NOV 2022

B3. Equipements et matériels divers Lot 1 : Mobiliers de bureau et Lot 2 : Matériels informatiques	28 329	BAD	DC	Prévision	-	-	-	-	-	-	12/12/22	15/12/22	-	26/12/22	-	29/12/22	18/01/23
				Réalisation													
B4. Acquisition des kits pour vulgarisateurs	25 631	BAD	DC	Prévision	-	-	-	-	-	-	12/12/22	15/12/22	-	26/12/22	-	29/12/22	18/01/23
				Réalisation													
B5. Acquisition des matériels aratoires	49 913	BAD	DC	Prévision	-	-	-	-	-	-	12/12/22	15/12/22	-	26/12/22	-	29/12/22	18/01/23
				Réalisation													

1 \$ = 2 000 CDF (BCC du 02 Novembre 2022)

Fait à Kinshasa, le 01 NOV 2022

Pour le Projet PADCA-6P / RDC
Christophe Arthur MAMPUYA LUVUANGU



Handwritten signature of Christophe Arthur Mampuya Luvuangu