


PLAN DE PASSATION DE MARCHE COMPLÉMENTAIRE
 MARCHÉ DE PRESTATION INTELLECTUELLE

N.V

N°	Nom	Fonction	Membres du jury				Président	Membres de l'évaluation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication MI	Dépôt des documents	Évaluation des MI	Non Objection sur la liste retenue	Enchères de l'OT et de l'OT	Non Objection sur l'OT et l'OT	Envoi Lettre d'attribution	Date limite dépôt des Prop.	Évaluation des Prop. Tech.	Non Objection sur rapport	Publication ouverte de l'OT	Évaluation complète des Prop.	Négociation du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Mention de l'OT	Date de notification	Date de l'acte
			1	2	3	4																						
1	Benjamin	Inspecteur en chef de service	1	2	3	4	Président	6 fév. 23	21 fév. 23	24 fév. 23	27 fév. 23	11 avr. 23	27 avr. 23	28 avr. 23	13 mai 23	16 mai 23	15 juin 23	29 juin 23	14 juil 23	18 juil 23	4 août 23	19 août 23	22 août 23	1 sept 23	22 sept 23	23 sept 23	25 sept 23	10 oct.

LUNGUU KIBOSO ALAIN
 Coordinateur National



APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 20. FEV. 2023