

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE
EXERCICE BUDGETAIRE 2023

D.O.C.M.P.
 Le : 12 AVR 2023
JK

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION


IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ											
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations				Date limite dépôt Offres	Publication AAO	Non Objection	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
					Prévisions	Realisations	5	6													
Travaux de construction d'un bâtiment administratif du conseil Supérieur de la Police	11 481	191001	-	AON	17/04	02/05	05/05	05/06	20/06	05/07	10/07	13/07	28/07	07/08	-	10/08	30/08				
TOTAL	11 481																				

Fait à Kinshasa, le 05 AVR 2023

Pour le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières empêché

MOLIFE MANDONGO Jean Claude

Vice-Ministre



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES
PARTIS POLITIQUES
EXERCICE BUDGETAIRE 2023**

APPROUVE PAR LA

D.G.C.-M.P

le 12 AVR 2023

Signature : *J.K.*

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non-Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
						Prévisions	Réalisations														
1	Acquisition des mobiliers de bureau	55	231004	01	CF			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Acquisition des équipements téléphoniques et photographiques	25	231003	02	CF									02/05	05/05	20/05	30/05		02/06	22/06	
3	Acquisition des véhicules terrestres	175	191002	01	AON			14/04	-	17/04	18/05	02/06	-	07/06	10/06	26/06	06/07	-	10/07	31/07	
4	Acquisition d'équipements informatiques	100	191003	02	AON			14/04	-	17/04	18/05	02/06	-	07/06	10/06	26/06	06/07	-	10/07	31/07	
	TOTAL	355																			

Fait à Kinshasa, le 07 AVR 2023

Pour le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières empêché.

MOLIFE MANDONGO Jean Claude

Vice-Ministre

Soyez prêt le papier

MINISTRE DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES
SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES COUTUMIERES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX
EXERCICE BUDGETAIRE 2023

D.G.C.M.P
 Le 12 AVR 2023
 Signature: *[Signature]*


Numéro	IDENTIFICATION C/J MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC		Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates de notification	Date entrée en vigueur	Date de
1	Travaux de construction des maisons de PAP des bureaux de groupement	1.900.000.000 FC	231011	01	AON	17/04	02/05	05/05	05/06	20/06	05/07	10/07	13/07	28/07	07/08	-	10/08	16	17	18
	Coût Total	1 900 000 000 FC																		

Kinshasa, le 170 AVR 2023

Pour le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières empêché

MOLIFE MANDONGO Jean Claude

Vice-Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU COMITE DE SUIVI DE LA REFORME DE LA POLICE EXERCICE BUDGETAIRE 2023

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
LE 12 AVR 2023
Signature : *[Signature]*

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES										PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison													
					Prévisions	Réalisations																											
1	2.000	201006	01	AOI			17.04	02/05	05/05	05/06	20/06	05/07	10/07	13/07	28/07	07/08	-	10/08	30/08	18													
2	3.000	201006	02	AOI			17.04	02/05	05/05	05/06	20/06	05/07	10/07	13/07	28/07	07/08	-	10/08	30/08														
3	2.000	201006	03	AOI			17.04	02/05	05/05	05/06	20/06	05/07	10/07	13/07	28/07	07/08	-	10/08	30/08														
TOTAL	7 000																																

170 AVR 2023
Fait à Kinshasa, le
MOLPE MANDONGO Jean Claude
Vice Ministre
[Signature]
Suffe BELEPEY
ESP / C&PMP
D.11

Pour le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières empêché

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR

EXERCICE BUDGETAIRE 2023

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

D.G. C.M.P.
 11/2 AVR 2023
 Signature: *JK*

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison					
1	Acquisition des produits chimiques et organiques	78	46041	01	CF																			
2	Acquisition des appareils des mesures au profit de la Commission Permanente des Frontières	31	191009	03	CF																			
3	Acquisition des mobiliers, équipements au profit de l'ENT	148	221041	02	AON	14/04	-	17/04	18/05	02/06		07/06	10/06	26/06	06/07		10/07	31/07						
4	Acquisition des charrois automobiles	2.148	191008	03	AOI	17/04	02/05	05/05	05/06	20/06		10/07	13/07	28/07	07/08		10/08	30/08						
5	Acquisition d'équipements divers pour la sécurité des frontières	115	201030	04	AON	14/04	-	17/04	18/05	02/06		07/06	10/06	26/06	06/07		10/07	31/07						
6	Acquisitions des pièces de rechange pour les matériels roulants	215	46022	05	AON	12/04	-	15/04	15/05	30/05		19/06	22/06	07/07	17/07		20/07	09/08						
7	Acquisition d'équipements pour renforcement de la sécurité	333	201031	06	AON	12/04	-	15/04	15/05	30/05		19/06	22/06	07/07	17/07		20/07	09/08						
	TOTAL	3 068																						

Fait à Kinshasa, le 10 AVR 2023
S. Molipe

Pour le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières empêché:

MOLIBE MANDONGO Jean Claude

Vice-Minist

MINISTERE DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES

SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES COUTUMIERES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
EXERCICE BUDGETAIRE 2023

Le : 12 AVR 2023
Signature : *[Signature]*


Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Previsions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates de notification	Date entrée en vigueur	Date de	
1	Acquisitions des véhicules pour l'administration	800.000.000 FC	231010	01	AON	5 17/04	6 02/05	7 05/05	8 05/06	9 20/06	10 05/07	11 10/07	12 13/07	13 28/07	14 07/08	15 -	16 10/08	17 30/08	18 -		
2	Acquisition des matériels informatiques	300.000.000 FC	231012	02	AON	5 12/04	6 -	7 15/04	8 15/05	9 30/05	10 14/06	11 19/06	12 22/06	13 07/07	14 17/07	15 -	16 20/07	17 09/08	18 -		
	Coût Total	1 100 000 000 FC																			

Kinshasa, le 05 AVR 2023

Pour le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières empêché

MOLIFE MANDONGO Jean Claude

Vice-Ministre



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR
EXERCICE BUDGETAIRE 2023**

APPROUVE PAR LA
D.O.-G.M.P
Le : 12 AVR 2023
Signature : JK

MARCHES DES SERVICES / SANS PRE QUALIFICATION


N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Recrutement d'un prestataire pour le renforcement des capacités pour la riposte et la surveillance du système de santé au niveau national	88	201031	02	CF	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien de matériel et d'équipements	106	56151	01	AON	Prévisions Réalisations	14/04	-	17/04	18/05	02/06	-	07/06	10/06	26/06	06/07	-	10/07	31/07	
	TOTAL	3.262																		

Fait à Kinshasa, le 10 AVR 2023

Pour le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières empêché

MOLIFE MANDONGO Jean Claude

Vice-Ministre


 Serge Boleleky
 D.O.-G.M.P