



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPS**

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES N°001/FNPS/DG/PI/CGPMP-SP/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION								PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
1	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction des forages d'eaux potables dans les Zones des santés rurales de Bulungu, Vanga, Djuma et Moanza dans la Province du Kwilu	100.000	231080064303000006434100000	0-66434	AON/SFOC	Prév.	10-avr-23	25-avr-23	27-avr-23	29-mai-23	13-jun-23	28-jun-23	13-jul-23	28-jul-23	31-jul-23	30-août-23	14-sept-23	29-sept-23	02-oct-23	17-oct-23	23-oct-23	07-nov-23	17-nov-23		20-nov-23	05-déc-23		

N.B : 1 USD=2021.9 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI  
Directrice Générale du FNPS

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 14 AVR 2023  
Signature : *[Signature]*



Kinshasa, le 22 MARS 2023