



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

17.2... MAI 2023

JK

| Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code budget | N° Appel d'Offres | Modes de passation | Prévisions et Réalisations | |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | Prévisions | Réalisations |
| ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES | 600.000.000. | 2304410482000000724521000000 | 001 | ACN | | |
| ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE BUREAU POUR LES FONDS MINIER | 63.573.717 | 2304410482000000724811000000 | 002 | CF | | |
| ACQUISITIONS DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS AU PROFIT DE LA DANTIC ET DU SECRETARIAT GENERAL AUX MINES | 571.113.852 | 2304410482610000724811000000 2304410482000000724121000000 | 003 | ACN | | |
| TOTAL | 1.234.687.569 | | | | | |

La Générale
Ministre des Mines
CGB Direction
Off. Procureur Nabile

| PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Elaboration du BAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt offres | Evaluation des offres | Non objection sur Rap. d'Ev. | Publication au Journal | Mise au point du contrat | Non objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
| 08/05/2023 | 23/05/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 | 11/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 18/08/2023 | 28/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 23/09/2023 | |
| | | | | | | 19/06,2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 12/08/2023 | |
| 03/05/2023 | 23/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 11/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 18/08/2023 | 28/08/2023 | | 31/08/2023 | 23/09/2023 | |

Fait à Kinshasa, le
Antoinette N'SAMBA KALAMBAYI

APPROUVE PAR LA
Le 11²⁴ MAI 2023
Signature 