

MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Le Ministre

PLAN DE PASSATION PLURIANNUELS DE MARCHÉ DE TRAVAUX

ADDITIF N° 1 EXERCICE 2023

Signature  
24 MAI 2023

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				Date de début de travail				
	Intitulé du marché	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions	Elaboration du CUI DAC	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ Attrib	Mise au point du contrat	ANO	Appro du contrat	Montant		Notification	Entrée en vigueur		
A	TRAVAUX	3	4				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de construction de bâtiment de secrétariat Général aux PTNTIC	N°004/AON/CGPMP-PTNTIC/	AON	Prévisions	01-05-23	16-06-23	19-06-23	18-07-23	02-08-23	17-08-23	22-08-23	25-08-23	09-09-23	19-09-23	22-09-23	12-10-23			13-1
			Réalisations																

52200 : Subventions aux services EX-BPO/ Secrétariat Général  
Avec ce crédit, les travaux seront réalisés dans le 4 ans

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS  
Augustin KIBASSA MALIBA

P.D  
BAHIZI - felly  
CGPMP - PTNTIC

LE MINISTRE DES POSTES, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES  
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Le Ministre

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.F.P.  
Le 24 MAI 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  
PÉRIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2023, exercice budgétaire : 2023

Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget RL	Code Budget	N° AMI	Modes de passation	Méthodes de sélection	Préparation AMI	Non-Objet sur l'AMI	Publication AMI	Début des Dépenses	Evaluation des M	Non-Objet sur la liste	Elaboration des TDR et de la DP	Non-Objet sur les TOR	Non-Objet sur les rapports PT	Non-Objet sur le contrat	Evaluation combinée PT/PP	Nego-Classe	Non-Objet sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
Recrutement d'un consultant externe pour la réalisation d'une étude de l'implémentation Télécentres Communiqués polyvalents dans les bureaux de poste de la PDC		2				1-juin	16-juin	19-juin	3-août	18-août	02-sept.	19-sept.	20-sept.	20-OCT	04-nov	20-nov	25-nov	11-déc	16-déc	2-jan. 24	12-jan. 24	15-jan. 24	05-fev. 24

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Augustin KIBASSA MALIBA

P.O. *[Signature]*  
BAHIDI-fely  
CGPMP-PTADIC

Le 20.10.1953  
 République Fédérale d'Allemagne

PLAN DE REVISION DES HABITANTS  
 CRECHE 222

N°	NOM	PROFESSION	DATE DE NAISSANCE	DATE DE REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISION
1	BOURBONNE Mme	PROFESSEUR Ecole Primaire	1888	1953	1953	1953	1953	1953	1953
2	BOURBONNE Mme	PROFESSEUR Ecole Primaire	1888	1953	1953	1953	1953	1953	1953
3	BOURBONNE Mme	PROFESSEUR Ecole Primaire	1888	1953	1953	1953	1953	1953	1953

AGENCE FRANÇAISE DES HABITANTS

10  
*Bois*

**TABLEAU DE PASSATION DES MARCHES/P/INTIC EXERCICE 2023**

No. de l'avis	Description des fournitures et services	Code Proc.	Date de signature de l'avis	Date de signature de l'acte de passation	Date de signature de l'acte de passation	Date de signature de l'acte de passation	Date de signature de l'acte de passation	Date de signature de l'acte de passation	Date de signature de l'acte de passation	Date de signature de l'acte de passation	Date de signature de l'acte de passation	Date de signature de l'acte de passation	Date de signature de l'acte de passation
1	Acquisition des véhicules terrestres pour le Secrétariat Général	2304600522000 0008233110000 00	07/04/2023	07/04/2023	23/05/2023	07/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	03/08/2023	14/09/2023	14/09/2023
2	Acquisition des véhicules de services et de fonction pour la Direction de l'Etude, la Planification et la Normalisation	2304600522020 0007245210000 00	08/04/2023	08/04/2023	27/05/2023	12/06/2023	17/06/2023	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	08/08/2023	07/09/2023	07/09/2023
3	Acquisition d'équipements informatiques	2304600522000 0008233110000 00	16/04/2023	16/04/2023	02/06/2023	17/06/2023	22/06/2023	24/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	13/08/2023	09/09/2023	09/09/2023

POUR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS  
FELLY BANZI NWA MULINDUKA

AFFIKUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le 13 0 Mars 2023  
Signature : *[Signature]*

PLAN DE SALLATION DES MARCHES/EXERCICE  
EXERCICE 2023

A	MARCHES DES TRAVAUX	C.O.N.S		P.C.T.		MARCHES		EXERCICE		REMARQUES
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	Travaux de l'antenne Bâtiment du second étage aux P.L.A.N.T.I.C	23482578	54522114	8000000000	8000000000	22000000	22000000	10000000	10000000	2023-2024

POUR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES P.L.C.T.C  
P.L.L.Y. NANTZ ETYA BEL INDOVA

*[Signature]*