



APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P

Le: 26 MAI 2023


Signature:





PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2023

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisation	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES				CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Modes de passation	Elaboration du D.O.	Non Objection	Publication de l'AO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Travaux de construction et équipement de deux (2) centres de Santé dans la Bute ville dans la Province du Bas-Uelé		23071203715000008232101000010724210100001	027	AON	19/5/23	03/8/23	06/8/23	06/7/23	21/7/23	05/8/23	10/8/23	14/8/23	29/8/23	06/9/23		11/09/23	2/10/23	
2.	Travaux de construction de quatre (4) Ecoles primaires pilote dans les territoires de Bambesa, Ango, Poko et Aketi		2309120381500000823210100001001	009	AON			20/5/23	19/06/23	04/7/23	19/7/23	24/7/23	27/7/23	11/8/23	21/8/23		24/08/23	13/9/23	
3.	Travaux de construction et équipement d'une (1) Ecole primaire pilote dans la Province du Bas-Uelé		230912038150000072411010000101	028	AON	19/5/23	03/6/23	06/6/23	06/7/23	21/7/23	05/8/23	10/8/23	14/8/23	29/8/23	08/9/23		11/09/23	2/10/23	

APPROUVE PAR
D.G.C.M.P

Le : 26 MAI 2023
Signature :  20/5/23

<p>Travaux d'électrification des principales artères de la Province du Bas-Uélé par énergie photovoltaïque avec cent cinquante (150) lampadaires dans quinze (15) centres de santé repartis en sept (07) lots distincts :</p> <p>Lot 1 : Eclairage public de deux (2) CS, dix (10) lampadaires chacun, faisant vingt (20) au total dans le territoire d'Aketti attribué aux ETS CHANGSUNG - TECH DRG</p>	 	<p>230451042150 000072451010 001 : 2304350501500 0008232210100 01</p>	<p>020 AON</p>	<p>Réalisée</p>															
<p>Travaux d'électrification des principales artères de la Province du Bas-Uélé par énergie photovoltaïque avec cent cinquante (150) lampadaires dans quinze (15) centres de santé repartis en sept (07) lots distincts :</p> <p>Lot 2 : Eclairage public de deux (2) CS, dix (10) lampadaires chacun, faisant vingt (20) au total dans le territoire de BONDO attribué aux ETS CHANGSUNG - TECH DRG</p>	 	<p>230451042150 000072451010 001 : 2304350501500 0008232210100 01</p>	<p>020 AON</p>	<p>Réalisée</p>															



APPROUVÉ PAR
D.G.C.M.P.
Le : 26 MAI 2023
Signature 20/5/23

N°	Description	Code	Statut	Dates											
				Prévue	Réalisée	Prévue	Réalisée	Prévue	Réalisée	Prévue	Réalisée	Prévue	Réalisée	Prévue	Réalisée
6	Travaux d'électrification des principales aires de la Province du Bas-Uélé par énergie photovoltaïque avec cent cinquante (150) lampadaires dans quinze (15) centres de santé repartis en sep (07) lots distincts : Lot 3 : Eclairage public de deux (2) CS, dix (10) lampadaires chacun, faisant vingt (20) au total dans le territoire d'ANGO attribué aux ETS CHANGSUNG - TECH DRC	230451042150 0000724511010 001 2304350501500 0008232210100 01	AON	20/5/23	19/06/23	04/7/23	19/7/23	24/7/23	27/7/23	11/8/23	21/8/23	24/08/23	13/9/23		
7	Travaux d'électrification des principales aires de la Province du Bas-Uélé par énergie photovoltaïque avec cent cinquante (150) lampadaires dans quinze (15) centres de santé repartis en sep (07) lots distincts : Lot 4 : Territoire de Bambara, éclairage public de trois (3) CS, dix lampadaires chacun, faisant trente (30) au total.	230451042150 0000724511010 001	AON												

0

APPROUVE PAR
 D.G.C.M.P
 Le 26 MAI 2023
 Signature : 20/5/23

<p>8</p> <p>Travaux d'électrification des principales artères de la Province du Bas-Uélé par énergie photovoltaïque avec cent cinquante (150) lampadaires dans quinze (15) centres de santé repartis en sep (07) lots distincts :</p> <p><u>Lot 5</u> : Eclairage public de deux (2) CS, dix (10) lampadaires chacun, faisant vingt (20) au total dans le territoire de POKO attribué aux ETS CHANGSUNG - TECH DRC</p>	<p>020 AON</p> <p>230451042150 0000724511010 001 : 2304350501500 0008232210100 01</p>	<p>Prévue</p>								
<p>9</p> <p>Travaux d'électrification des principales artères de la Province du Bas-Uélé par énergie photovoltaïque avec cent cinquante (150) lampadaires dans quinze (15) centres de santé repartis en sep (07) lots distincts :</p> <p><u>Lot 6</u> : Eclairage public de deux (2) CS, dix (10) lampadaires chacun, faisant vingt (20) au total dans le territoire de BUTA attribué aux ETS CHANGSUNG - TECH DRC</p>	<p>020 AON</p> <p>230451042150 0000724511010 001 : 2304350501500 0008232210100 01</p>	<p>Prévue</p>								<p>20/5/23</p>

APPROUVÉ PAR LI

D.G.C.M.P

Le : 26 MAI 2023

20/5/23

Signature :



		Prévue	Réalisée			Prévue	Réalisée			Prévue	Réalisée
10	<p>Travaux d'électrification des principales artères de la Province du Bas-Uélé par énergie photovoltaïque avec cent cinquante (150) lampadaires dans quinze (15) centres de santé repartis en sep (07) lots distincts ;</p> <p>Lot 7 : Eclairage public de deux (2) CS, dix (10) lampadaires chacun, faisant vingt (20) au total dans la ville de BUTA attribué aux ETS CHANGSUNG - TECH DRC</p>										
				020	AON						
				230451042150 0000724511010 001 : 2304350501500 0008232210100 01							
11	<p>Travaux d'électrification par des lampadaires photovoltaïques de deux (02) territoires (BONDO et BUTA) dans la Province du Bas-Uélé</p> <p>Lot 1 : éclairage public à Buté Centre attribué aux ETS CHANGSUNG - TECH DRC</p>										
				023	AON						
				2304350501500 0008232810100 01							
12	<p>Travaux d'électrification par des lampadaires photovoltaïques de deux (02) territoires (BONDO et BUTA) dans la Province du Bas-Uélé</p> <p>Lot 2 : éclairage public à Bondo Centre attribué aux ETS CHANGSUNG - TECH DRC</p>										
				023	AON						
				2304350501500 0008232810100 01							

0

APPROUVÉ PAR L

D.G.C.M.P
26 MAI 2023

Signature : *[Signature]*

N°	Description	Code	Prévue	Réalisée	20/5/23	19/05/23	04/7/23	19/7/23	24/7/23	27/7/23	11/8/23	Signature		
												08/9/23	2/10/23	
13	Travaux de réunitication de 192 Km pour sept (07) axes routiers de la Province, repartis en 07 lots distincts par la méthode HMO	230451042150 000082323101 0001 ; 2304240451500 0008233310100 01 ;	Prévue	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018
			Réalisée	AON										
14	Travaux de construction de deux (02) CFP Centres de Formation Professionnelle dans la ville de BUTA et dans le territoire d'AKETI, Province du Bas-Uélé	230920781500 00082321101000 ; ; 230920781500 00082321101000 ;	Prévue	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029
			Réalisée	AON										
15	Travaux d'aménagement des étangs piscicoles dans les territoires de POKO et Buta, Province du Bas-Uélé	230423082150 0000724411010 001 ; 230423082150 0000823331011 100 ; 230423082150 0000823331011 100	Prévue	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030
			Réalisée	AON										
16	Travaux de construction d'un abattoir moderne dans la ville de Buta	230421082150 000082328116 0100	Prévue	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031
			Réalisée	AON										

Les dossiers des travaux repris sur ce PPM aux n° 1, 3, 14, 15 et 16 commencent la procédure de l'élaboration des « DAD ».
Les dossiers repris aux n° 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 continuent leur procédure. Lesdits marchés commencent l'année budgétaire 2023 par l'entrée en vigueur des marchés.
Les dossiers aux n° 2, 7 et 13 continuent la procédure par la publication des Avis d'Appel d'Offres « AAO ».

Fait à Buta, le 02 MAI 2023

LE GOUVERNEUR
Jean-Robert NZANZA BOMBITI



LEGENDE :

APPROUVÉ PAR
D.G.C.M.P

26 MAI 2023
Signature : 13/9/23
Date : 20/5/23

		Prévue		20/5/23		19/06/23		04/7/23		19/7/23		24/7/23		27/7/23		11/8/23		21/8/23		2/09/23		
02	Acquisition de trois (3) engins de travaux publics pour les différentes brigades de la voirie urbaine de Buta	23042104415000 00072451101000 I	004 B	AON	Réalisée																	
03	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles dans la Province du Bas-Uélé	23042104415000 00724412011400 23042104415000 00724412011300 : 23042104415000 00724412011400 : 23042104415000 00724412011500 : 23042104415000 00724412011600	029	AOI	Prévue																	9/10/23
04	Acquisition des équipements et mobiliers pour les « CFP » Centres de Formation Professionnel dans la Province du Bas-Uélé	230922078150 0000724311010 001	030	CF	Prévue																	2/10/23
					Réalisée																	

APPROUVÉ PAR LA
D.S.C.M.P.
26 MAI 2023
10/08/23 - 14/08/23 - 29/08/23
Signature : *[Signature]*

05	Acquisition des matériels de Santé Animaux dans la Province du Bas-Uélé	230421082150 000072441010 001	031	CF	19/5/23	03/6/23	06/6/23	05/7/23	21/7/23	05/8/23	10/8/23	14/8/23	29/8/23	
					Prévue	Réalisée								

Les dossiers des fournitures repris sur ce PPM aux n° d'ordre 1 et 2 commencent la procédure en ce année budgétaire 2023 par la publication des Avis d'Appel d'Offres « AAO » ;
 Ceux aux n° d'ordre 3, 4 et 5 commencent la procédure par l'élaboration des Dossiers d'Appel d'Offres « DAO ».

Fait à Buta, le 02 MAI 2023

Prof Jean Robert NZANZA BOMBITI

