

REPUBLIQUE RWA

D.G.C.M.P

Le 26 AVR 2023

Signature: [Signature]

VC


B10	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Kasai	Trésor public	015/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	AON	Réalis	27-avr	05-mai	23-mai	03-mai	23-avr	27-avr	27-avr	19-juil	19-juil	29-juin	14-juin	04-juin	22-juin	22-juin	19-juil	19-juil	27-juin	07-juil	07-juil	17-août	17-août	28-août	18-août	28-août	18-août	03-août	03-août	17-août	17-août	31-août	20-sept	31-août	31-août	11-août	11-août	21-août	21-août	10-juil	10-juil	31-juil	31-juil	22-nov	22-nov	31-août	31-août	20-sept	20-sept										
B11	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Kasai-Oriental	Trésor public	016/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	AON	Réalis	08-mai	08-mai	23-mai	26-juin	08-mai	08-mai	26-juin	31-juil	26-juil	11-juil	26-juin	26-juin	03-août	03-août	31-juil	26-juil	11-juil	26-juil	18-août	18-août	28-août	18-août	28-août	18-août	03-août	03-août	17-août	17-août	31-août	20-sept	31-août	31-août	11-août	11-août	21-août	21-août	10-juil	10-juil	31-juil	31-juil	22-nov	22-nov	31-août	31-août	20-sept	20-sept											
B12	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de Kongo-central	Trésor public	017/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	AON	Réalis	08-mai	08-mai	23-mai	26-juin	08-mai	08-mai	26-juin	31-juil	26-juil	11-juil	26-juin	26-juin	03-août	03-août	31-juil	26-juil	11-juil	26-juil	18-août	18-août	28-août	18-août	28-août	18-août	03-août	03-août	17-août	17-août	31-août	20-sept	31-août	31-août	11-août	11-août	21-août	21-août	10-juil	10-juil	31-juil	31-juil	22-nov	22-nov	31-août	31-août	20-sept	20-sept											
B13	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Kwango	Trésor public	018/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	AON	Réalis	27-avr	27-avr	05-mai	14-juin	27-avr	27-avr	14-juin	19-juil	19-juil	29-juin	14-juin	29-juin	22-juin	22-juin	19-juil	19-juil	29-juin	14-juin	29-juin	07-août	07-août	17-août	07-août	17-août	07-août	17-août	17-août	21-août	21-août	31-août	20-sept	31-août	31-août	11-août	11-août	21-août	21-août	10-juil	10-juil	31-juil	31-juil	22-nov	22-nov	31-août	31-août	20-sept	20-sept										
B14	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Kwilu	Trésor public	019/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	AON	Réalis	27-avr	27-avr	05-mai	14-juin	27-avr	27-avr	14-juin	19-juil	19-juil	29-juin	14-juin	29-juin	22-juin	22-juin	19-juil	19-juil	29-juin	14-juin	29-juin	07-août	07-août	17-août	07-août	17-août	07-août	17-août	17-août	21-août	21-août	31-août	20-sept	31-août	31-août	11-août	11-août	21-août	21-août	10-juil	10-juil	31-juil	31-juil	22-nov	22-nov	31-août	31-août	20-sept	20-sept										
B15	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de Lomami	Trésor public	020/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	CF	Réalis																																																									
B16	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de Lualaba	Trésor public	021/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	AON	Réalis	10-juil	10-juil	25-juil	28-août	10-juil	10-juil	28-août	02-oct	02-oct	12-sept	28-août	12-sept	05-oct	05-oct	02-oct	02-oct	12-sept	28-août	12-sept	30-oct	30-oct	30-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct						
B17	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Kasai-Central	Trésor public	022/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	CF	Réalis																																																									
B18	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Maniema	Trésor public	023/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	AON	Réalis	08-mai	08-mai	23-mai	26-juin	08-mai	08-mai	26-juin	31-juil	26-juil	11-juil	26-juin	26-juin	03-août	03-août	31-juil	26-juil	11-juil	26-juil	18-août	18-août	28-août	18-août	28-août	18-août	03-août	03-août	17-août	17-août	31-août	20-sept	31-août	31-août	11-août	11-août	21-août	21-août	10-juil	10-juil	31-juil	31-juil	22-nov	22-nov	31-août	31-août	20-sept	20-sept											
B19	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de Mongala	Trésor public	024/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	AON	Réalis	08-mai	08-mai	23-mai	26-juin	08-mai	08-mai	26-juin	31-juil	26-juil	11-juil	26-juin	26-juin	03-août	03-août	31-juil	26-juil	11-juil	26-juil	18-août	18-août	28-août	18-août	28-août	18-août	03-août	03-août	17-août	17-août	31-août	20-sept	31-août	31-août	11-août	11-août	21-août	21-août	10-juil	10-juil	31-juil	31-juil	22-nov	22-nov	31-août	31-août	20-sept	20-sept											
B20	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Nord-Kivu	Trésor public	025/MINFP/CGPMP/SP/20 23/ME	AON	Réalis	10-juil	10-juil	25-juil	28-août	10-juil	10-juil	28-août	02-oct	02-oct	12-sept	28-août	12-sept	05-oct	05-oct	02-oct	02-oct	12-sept	28-août	12-sept	30-oct	30-oct	30-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct	20-oct
	Acquisition des équipements et mobiliers pour les		026/MINFP/		Réalis	08-mai	08-mai	23-mai	26-juin	08-mai	08-mai	26-juin	31-juil	26-juil	11-juil	26-juin	26-juin	03-août	03-août	31-juil	26-juil	11-juil	26-juil	18-août	18-août	28-août	18-août	28-août	18-août	03-août	03-août	17-août	17-août	31-août	20-sept	31-août	31-août	11-août	11-août	21-août	21-août	10-juil	10-juil	31-juil	31-juil	22-nov	22-nov	31-août	31-août	20-sept	20-sept											

VC

APPROUVÉ PAR LA
P.G.C.M.P
26 AVR 2023
Signature: [Signature]

B21	infrastructures de formation professionnelle de la province du Nord-Ubangi	Trésor public	CCPMP/SP/20 23/MF	AON	Réalis																
B22	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Sankuru	Trésor public	027/MINEPMI/ CCPMP/SP/20 23/MF	AON	Prévis	27-avr	15-mai	14-juin	30-juin	19-juil	22-juil	7-août	17-août	21-août	11-sept						
B23	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Sud-Kivu	Trésor public	028/MINEPMI/ CCPMP/SP/20 23/MF	AON	Réalis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	22-juil	7-août	17-août	21-août	11-sept						
B24	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Sud-Ubangi	Trésor public	029/MINEPMI/ CCPMP/SP/20 23/MF	AON	Prévis	08-mai	23-mai	26-juin	11-juil	31-juil	03-août	18-août	28-août	31-août	20-sept						
B25	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Tanganyika	Trésor public	030/MINEPMI/ CCPMP/SP/20 23/MF	AON	Réalis	27-avr	15-mai	14-juin	29-juin	19-juil	22-juil	7-août	17-août	21-août	11-sept						
B26	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de Tshopo	Trésor public	031/MINEPMI/ CCPMP/SP/20 23/MF	CF	Prévis					08-juin	12-juin	27-juin	7-juil	10-juil	31-juil						

USA MU KILAMDATIKO Biwaka



CF: Consultation des Fournisseurs
AOI: Appel d'Offre International
AON: Appel d'Offre National