


ROYAUME DEMOCRATIQUE DU CONGO
D.G.C.M.P
Le : 19 MAI 2023
Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF 2023
(Établi au mois de Mai 2023)


N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalisés.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du marché	Montant budget (en \$)	Code budgétaire	N° AA O		Mode de passat.	Elabor DAO	ANO	Public AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. contrat	Montant du contrat	Notific	Entrée en vigueur
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Marchés de fournitures																			
A.23	Acquisition imprimés de valeur.		FP		AON	Prév Réal	22/05	-	23/05	22/06	07/07	22/07	27/07	29/07	14/08	24/08	-	28/08	18/09
A.24	Acquisition agendas calendriers 2024.		FP		AON	Prév Réal	22/05	-	23/05	22/06	07/07	22/07	27/07	29/07	14/08	24/08	-	28/08	18/09
A.25	Acquisition des tenues des agents tracabilité		FP		CF	Prév Réal	-	-	-	-	-	-	22/05	25/05	09/06	19/06	-	22/06	12/07
A.26	Acquisition d'un système d'alimentation électrique autonome (Musompo)		FP		CF	Prév Réal	-	-	-	-	-	-	22/05	25/05	09/06	19/06	-	22/06	12/07

Fait à Kinshasa, le

(Pour le Directeur Général en mission)

Prof. God'el KINYOKA KABALUMUNA

Directeur Général Adjoint

NYEMBO KAHINDA

 Directeur des Services Généraux / CEEC
 19/05/2023