

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : ... 07 JUN 2023  
Signature : *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE COUR DES COMPTES  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DES FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	Initiative du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des véhicules terrestres pour : le Cabinet du Premier Président de la Cour des Comptes ; le Secrétariat Général de la Cour des Comptes et le Parquet Général Prés de la Cour des Comptes		191005-231001-231003		AOI	Prévisions	07/06/2023	22/03/2023	24/06/2023	24/07/2023	08/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	25/09/2023	15	16	17	18
2	Acquisition de matériels d'Archivage Electroniques		191007		CF	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/06/2023	19/06/2023	04/07/2023	14/07/2023				
3	Acquisition d'Equipement de Bureau Cabinet du Premier Président de la COUR DES COMPTES		221002		CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/06/2023	19/06/2023	04/07/2023	14/07/2023				
TOTAL						Réalisations														

P.O  
Mme Rosine NTAHUKA  
Représ. Min. C. C. 07/06/2023  
à la C. C. 07/06/2023  
*[Signature]*

Fait à Kinshasa, le 07/06/2023  
Premier Président de la Cour des Comptes  
MUNGANGA NGWAKA Jimmy

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 07 JUN 2023  
Signature : JK

AUTORITE CONTRACTANTE COUR DES COMPTES  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE				Prévisions et Réalisations	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation				Elaboration du DAP	Num Objectif	Publication A0	Date limite départ Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Bap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison		
1				4	Prévisions		23/06/2023	5	23/06/2023	NA	26/06/2023	26/07/2023	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Travaux d'Aménagement des bureaux du cabinet du Premier Président de la cour des comptes		221003	AON	Réalisations				10/08/2023	NA	15/08/2023	18/08/2023	19/09/2023	02/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	08/11/2023	15/09/2023	05/10/2023	
2	Travaux de Construction chambres des Comptes		231003	AON	Prévisions		17/07/2023		04/09/2023	04/10/2023	04/09/2023	04/09/2023	19/09/2023	04/10/2023	09/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	27/10/2023	08/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	29/11/2023	
	TOTAL				Réalisations																		

Fait à Kinshasa, le 07/06/2023  
Premier Président de la Cour des Comptes  
MUNGANGA NGWAKA Jimmy  
Po Mme Rosine  
NTPAWA KUDERWA  
Représ du Dir du Budget  
CC  
07/2023  
/06