

V.C

Période : du 1er Janvier au 31 décembre / Exercice budgétaire : 2023

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.F.P**
Le : **19 JUIN 2023**
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Méthodes de passation	Prévisions et Recalculs	PHASE 1 - PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 - EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant Budget en ISB	Code de Budget et	Titre de l'AMI			Non objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de M	Evaluation des M	Non objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non objection sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée P/PV	Négotiation de contrat	Non objection sur le contrat	Approbation de contrat	Nombre de contrat	Date enregistrées et modification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation		
1		Fonds propre (PT)	N°02	AOI /SFB	Prévisions	09/06/2023	24/08/2023	26/08/2023	26/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	30/08/2023	14/09/2023	19/09/2023	19/10/2023	03/11/2023	18/11/2023	23/11/2023	08/12/2023	15/12/2023	30/12/2023	09/01/2024	12/01/2024	01/02/2024	21	25	
2		Fonds propre (PT)	N°05	AOI /SFB	Prévisions	09/06/2023	24/08/2023	26/08/2023	26/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	30/08/2023	14/09/2023	19/09/2023	19/10/2023	03/11/2023	18/11/2023	23/11/2023	08/12/2023	15/12/2023	30/12/2023	09/01/2024	12/01/2024	01/02/2024	21	25	
Total																											

Fait à Kinshasa, le 19 Juin 2023

Personne Responsable des Marchés,

Biringamine Mbashambaume Faustin
BIRINGAMINE MBASHAMBAUME FAUSTIN



[Handwritten signature]