



Kinshasa, le 19 JUIL 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX DU FNPS N°002/FNPS/DG/TX/UCP/PABEA-COBALT/CGMP-SP/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions de dépenses	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant estimatif en (CSD) (000)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Nom Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Nom objection sur rap. d'ev.	publication attribution	Mise au point du contrat	Nom Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison		
1	336 000	BAD : P-CD-100-5900165016301-5900160002651	1	AON	31/07/2023	15/08/2023	30/09/2023	19/09/2023	03/10/2023	18/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	20/11/2023	X	23/11/2023	13/12/2023	19/12/2023			
					Prévisions																
					Realisations																

Me. Alice MIRIMO KABETSI  
Coordonnatrice de L'UCP/PABEA-COBALT

[Signature]