



Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire
Le Ministre

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 21 JUIL 2023
Signature : *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
Période du 1er Juin au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Matr. No	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 2 - ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Versant Budget en O.F.	Cote Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Évaluation de l'offre	Publication des offres	Base légale	Évaluation des offres	Non objection sur l'É.P.	Publication	Libre au profit du contractant	Non objection sur contrat	Approbation de contrat	Notation de contrat	Base de qualification	Base de notification	Base de clôture des travaux
1	Construction d'un bâtiment servant d'auditoire, Bibliothèque, un amphithéâtre et des salles de cours à l'Université Joseph Kasabubu		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
2	Travaux de construction de 12 auditoires, un bâtiment R+1 pour l'administration, un bâtiment pour salle informatique, laboratoire et bibliothèque et un bâtiment pour des séminaires au profit de l'Université de Mambasa (Nzulu) dans la Province du Haut-Congo		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
3	Travaux de construction de 19 auditoires, un bâtiment pour les séminaires, un bâtiment administratif et des salles de cours au profit de l'Université de Makoua dans la Province du Tanganyika		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
4	Travaux de construction d'un bâtiment de trois auditoires, de deux bureaux administratifs et des salles de cours au profit de l'Université de Mambasa (Nzulu) dans la Province du Haut-Congo		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
5	Travaux de construction du bâtiment administratif, des auditoires, de la salle de professeurs, du bureau des professeurs, de la salle de la bibliothèque et de la salle de la bibliothèque au profit de l'Université de Mambasa (Nzulu) dans la Province du Haut-Congo		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
6	Construction d'un bâtiment de trois auditoires et salles de cours au profit de l'Université de Mambasa (Nzulu) dans la Province du Haut-Congo		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
7	Travaux de construction d'un bâtiment R+2 abritant les bureaux administratifs et des salles de cours au profit de l'Université de Mambasa (Nzulu) dans la Province du Haut-Congo		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
8	Travaux de construction d'un bâtiment abritant 3 auditoires, bureaux administratifs et salles de cours au profit de l'Université de Mambasa (Nzulu) dans la Province du Haut-Congo		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
10	Rehabilitation de bâtiment abritant le Home de l'Institut Supérieur Pédagogique de Manono-Nyanga dans la Province du Kongo Central		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
11	Travaux de construction du bâtiment administratif des auditoires, de la salle de professeurs, du bureau des professeurs et des salles de la salle technique et école d'application au profit de l'Université de Mambasa (Nzulu) dans la Province du Haut-Congo		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
12	Travaux de construction d'un bâtiment abritant les bureaux administratifs et salles de cours au profit de l'UNIVERSITE BAS-LELE à BUTA		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
13	Travaux de construction d'un bâtiment R+1 abritant les auditoires, bureaux administratifs et salles de cours au profit de l'UNIVERSITE BAS-LELE à BUTA		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
14	Travaux de construction de campus de l'ISTV KALEMIE dans la Province du Tanganyika		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
15	Travaux de construction d'un bâtiment de 3 étages abritant les salles de cours au profit de l'Université de Blandou dans la Province du Kongo		82.228	Neant	AOB	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	Neant	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
	Coût Total																		

Vu avant
OSM (C.G.M.P.)
21/07/23

Vu avant
SP NK 11/23
07

S. GALEAU
11/23
07

Fait à Kinshasa, le 13 JUIL 2023
Le Responsable du Marché
MUHINDO NZANZI BUTINDO