



APPROUVÉ PAR LA
D.G.-C.-M.P.
Le : 170 Mars 2023
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAV	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Non-App. d'Off.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison		
1	202 190 000	FP	001/ADN/F/AAC/CGPMP/23	DC	Prév	6/3	N/A	7/3	6/4	2/4	6/5	11/5	15/5	30/5	9/6	12/6	2/7			
2	404 380 000	FP	002/ADN/F/AAC/CGPMP/23	DC	Prév	11/3	27/3	28/3	27/4	12/5	27/5	1/6	5/6	20/6	1/7	5/7	25/7			
3	60 657 000	FP	001/DC/F/AAC/CGPMP/23	DC	Prév							5/5	8/5	23/5	2/6	5/6	26/6			
4	179 928 881	FP	003/ADN/F/AAC/CGPMP/23	DC	Prév	20/3	N/A	21/3	20/4	5/5	N/A	10/5	13/5	N/A	23/5	26/5	15/6			
5	75 974 478	FP	002/DC/F/AAC/CGPMP/23	DC	Prév							19/5	22/5	6/6	16/6	19/6	10/7			
6	60 657 000	FP	003/DC/F/AAC/CGPMP/23	DC	Prév							24/5	27/5	12/6	22/6	26/6	17/7			

[Signature]