


LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES << CVM S.A.>>

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CVM / EXERCICE 2023

Période: du 22 mai au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 02 JUN 2023
Signature : 

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Mode et Méthodes de passation
1	Recrutement d'un consultant pour réaliser les études d'impact environnemental et social sur le dragage du bief maritime du fleuve Congo	139 055 304,00	FP	AMI/002/PI/CGPMP/CVM/2023	SFQC/AON
	Coût Total	139 055 304,00			

P

APPROUVÉ PAR LA
D.G.-C.M.P
Le 02 JUN 2023
 Signature : *JK*

P

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						
Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
	5	6	7	8	9	10
Prévisions	01/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	03/08/2023	18/08/2023
Réalisations						

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 02 JUN 2023
 Signature : *JK*

TAUX DE CHANGE au 22 mai 2023: 1\$ = 2.317,5884 FC

PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CON	
Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et de la DP	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop,	Evaluation des Prop, Techn,	Non Objection sur le rapport PT	Invitation Ouverture PF	Evaluation Combinée PT/PF	Négociation du Contrat	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
23/08/2023	07/09/2023	12/09/2023	12/10/2023	27/10/2023	13/11/2023	20/11/2023	05/12/2023	12/12/2023	

R

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **02 JUN 2023**
 Signature :

CLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de Notification	Date d'entrée en vigueur	Date de début de prestation
20	21	22	23	24	25
27/12/2023	08/01/2024		11/01/2024	31/01/2024	

Fait à Kinshasa, le / /2023.

LE DIRECTEUR GENERAL,

Christine TUSSE DAUMBO

JP