

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
20 SEPT 2023
Le :
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/2022

Période: du 08 septembre 2023 au 21 Février 2024

MARCHE DE FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET SIGNATURE DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Milliers de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du BA0	Non Opposition sur DAO	Publication n. AA0	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publité attribué	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date adjudicatio	Date entrée en vigueur	Date de livraison		
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE TRANSPORT (VEHICULE TERRESTRE) EN FAVEUR DE L'IGCN	300.000.000	221001	01	AO	Prévisions Réalisation	08/09/2023	-	11/09/23	11/10/2023	25/10/2023	10/11/2023	13/11/2023	18/11/2023	04/12/2023	14/12/2023	15	18/12/2023	08/01/2024	21/02/2024		

CGPMP / M.E.D

Darcy MBVINGA MWAKA
[Signature]

Secrétaire Permanent.
CD

Fait à Kinshasa, le 20 SEPT 2023

Pour le Directeur Général