



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIFS

Période: du 01 Juillet au 30 Septembre; Exercice budgétaire : 2023

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des véhicules terrestres au profit de l'AAC pour le transport du personnel		518 060 000 664 341	007/AOI/FAA/C/CGPMP/23	AOI	Réal	28/9	13/10	14/10	13/11	28/11	13/12	18/12	21/12	5/1	15/1		18/1	18/1	19
2	Acquisition des matériels informatiques au profit de l'AAC		518 060 000 664 341	016/DCF/AAC/CGPMP/23	CF	Prév	29/9	N/A					27/10	30/10		10/11		14/11	5/12	
3	Acquisition des mobiliers de bureau au profit de l'AAC		518 060 000 664 341	017/DCF/AAC/CGPMP/23	CF	Réal	28/9	N/A					26/10	30/10		10/11		14/11	5/12	
4	Acquisition des consommables informatiques au profit de l'AAC		518 060 000 664 111	006/AON/FAAC/CGPMP/23	AON	Prév	29/9	N/A	2/10	1/11	16/11	1/12	6/12	9/12	26/12	5/1		8/1	29/1	
						Réal														

Fait à Kinshasa, le 17 OCT 2023

Pour le Directeur Général empêché
NATASHA BOLOMBO Emmanuela
 Directeur Général Adjoint

www.aac.cd

info@aac.cd

Adresse : 117, Blvd du 30 juin, Bld SCTP (ex Onatra) - Kinshasa / Gombe
 Téléphone : +243 81 22 37 602
 République Démocratique du Congo

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 09 OCT 2023
 Signature : [Signature]