



Etablissement Public

22 DEC 2023

[Signature]

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/ANADEC/CGPMP-EPME/2023
MARCHÉ DE FOURNITURES**

PERIODE DU 22 DECEMBRE 2023 AU 14 MAI 2024

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURES DE SELECTION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° d'appel d'offre	Métho des de passation	Prévisions et Réalisations	Elabora tion du D/AD	Non Objec tion	Publicatio n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objec tion sur Rap. d'Ev.	Publica tion attribut ion	Mise au point du contrat	Non Objec tion	Approba tion du Contrat	Montant	Date notifi cat ion	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	Acquisition des Véhicules Terrestres en faveur de l'ANADEC	930.000.000	Dotation Initiale de l'ANADEC	DAO 001/AN/AN ADEC/CGP MP- EPME/2023	AO	Prévisions	22/12	06/01	09/01	08/02	23/02	09/03	14/03	18/03	02/04	12/04		15/04	06/05	14/05
					Réalisations															

Fait à Kinshasa, le 1^{er} 2023

Prof. Godefroy KIZABA AMKAMPESE

[Signature]

Personne Responsable des Marchés