

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENCLEAVEMENT
OFFICE DE GESTION DU FRET MULTIMODAL « OGEFREM »
 Cellule de Gestion des Projets et Marchés Publics
 « C3PMP-OGEFREM »

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX EXERCICE 2024

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
Intitulé du Projet/marché	Coût estimatif en USD	Code budget	N° AO	Méthodes de sélection/Mode de passation	Prévision et réalisation	Elaboration du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO	Publication Attribution	Mise au point du contrat	ANO	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraisons.
<i>Marchés des travaux</i>																			
Travaux d'aménagement port sec de Kamanyola		Fonds propres	009	AON	Prévis	27/01/24	NA	30/01/24	28/03/24	14/03/24	29/03/24	01/04/24	06/04/24	24/04/24	02/05/24		06/05/24	27/05/24	
Travaux de construction de mur de clôture de terrains à Moanda		Fonds propres	010	AON	Prévis	27/01/24	NA	30/01/24	28/03/24	14/03/24	NA	18/03/24	23/03/24	08/04/24	18/04/24		22/04/24	13/05/24	
Travaux de Construction de l'immeuble siège DRIHU à Bunia		Fonds propres	011	AON	Prévis	29/01/24	13/02/24	15/02/24	16/03/24	01/04/24	16/04/24	19/04/24	24/04/24	09/05/24	20/05/24		23/05/24	12/06/24	
					Réalis														

Fait à Kinshasa, le
KAZUMBA MAYOMBO William
 Directeur Général.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENCLEAVEMENT
 OFFICE DE GESTION DU FRET MULTIMODAL « OGEFREM »
 Cellule de Gestion des Projets et Marchés Publics
 « CGPMP-OGEFREM »

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES, EXERCICE 2024

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
Intitulé du Projet/marché	Montant budgét en USD	Code budgét	N° AMI	Mode de passation/Méthode de sélection	Prévision et réalisation	Prépar AMI	Non objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI	Évaluation des MI	Non objection sur la liste restrictive	Élaboration des TDR et de la DP	Non objection sur le TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Propos	Évaluation des Propositions Techn.	Non objection sur le rapport	Invitation ouverte	Évaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non objection sur le contrat.	Approbation du contrat	Mots clés	Date notification	Date entrée en vigueur	Date
Recrutement d'un Bureau d'études pour l'élaboration des études architecturales des bâtiments et des plates-formes logistiques de l'Ogefrem	-----	Fonds Propres	001	AOI/SFQ TC	Prévis	26/01/24	10/02/24	12/02/24	13/03/24	28/03/24	12/04/24	17/04/24	02/05/24	07/05/24	06/06/24	21/06/24	06/07/24	11/07/24	26/07/24	02/08/24	17/08/24	27/08/24	30/08/24	19/09/24	04/10/24	
Recrutement d'un Bureau d'Etude sur les activités de la mise en place Bourse de fret et Trade Point	-----	Fonds Propres	002	AON/SFQ TC	Prévis	26/01/24	NA	29/01/24	28/02/24	14/03/24	29/03/24	03/04/24	18/04/24	23/04/24	23/05/24	07/06/24	22/06/24	27/06/24	12/07/24	19/08/24	03/08/24	13/08/24	16/08/24	05/09/24	04/10/24	

Taux de change BCC : 2.690 CDF

Fait à Kinshasa, le **16 FEV 2024**
KAZUMBA MAYOMBO Emmanuel
 Directeur Général