









N°	Libellé de Projets/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Montant Budget en FC	Code Budget			N° Appel d'Offres	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation de Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction des immeubles P1/Lakasa		BUDGET P1 2024	DAON 001 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Prévisions	14/05/2024	29/05/2024	04/06/2024	19/07/2024	03/08/2024	03/08/2024	19/07/2024	03/08/2024	11/09/2024	21/09/2024	15	16	17	18	04/11/2024
2	Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs P1/Kakasa		BUDGET P1 2024	DAON 002 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Réalisations	06/05/2024	21/05/2024	23/05/2024	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024	24/07/2024	09/07/2024	15/08/2024	26/08/2024	-	29/08/2024	19/09/2024	10/10/2024	
3	Travaux de construction des bâtiments administratifs P1/Beni		BUDGET P1 2024	DAON 003 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Prévisions	27/05/2024	11/06/2024	13/06/2024	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	30/07/2024	04/09/2024	16/09/2024	-	19/09/2024	10/10/2024	31/10/2024	
4	Travaux de construction du bâtiment P1/Bakanga		BUDGET P1 2024	DAON 004 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Réalisations	27/05/2024	11/06/2024	13/06/2024	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	30/07/2024	04/09/2024	16/09/2024	-	19/09/2024	10/10/2024	31/10/2024	
5	Travaux de réhabilitation des bâtiments acquis en lotion, du chef-lieu, de la salle polyvalente, du bâtiment administratif (bureau), de la résidence du DP de la Direction Provinciale de Bakanga		BUDGET P1 2024	DAON 005 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Prévisions	20/05/2024	NA	22/05/2024	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024	24/07/2024	09/07/2024	14/08/2024	26/08/2024	-	29/08/2024	19/09/2024	10/10/2024	
6	Travaux de construction du bâtiment B+2 et hangar pour groupement, réhabilitation du bâtiment principal, la résidence du DP de la Direction Provinciale de Banga Centre et de l'immeuble P1 (ex. site: Kato) à Banga		BUDGET P1 2024	DAON 006 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Réalisations	03/06/2024	18/06/2024	20/06/2024	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	21/08/2024	06/08/2024	11/09/2024	23/09/2024	-	26/09/2024	17/10/2024	07/11/2024	
7	Travaux de construction des bâtiments de la Direction Provinciale de Bak-Est de P1		BUDGET P1 2024	DAON 007 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	07/08/2024	23/07/2024	07/08/2024	20/08/2024	-	23/08/2024	03/09/2024	24/09/2024	
8	Travaux de construction des bâtiments administratifs de la Direction Provinciale de Tsangayika et l'Etat Louani du P1		BUDGET P1 2024	DAON 008 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Réalisations	03/06/2024	18/06/2024	20/06/2024	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	21/08/2024	06/08/2024	11/09/2024	23/09/2024	-	26/09/2024	17/10/2024	07/11/2024	
9	Travaux de réhabilitation des bureaux de P1/Kakasa et du bâtiment administratif du P1/Sakani		BUDGET P1 2024	DAON 009 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	07/08/2024	23/07/2024	07/08/2024	20/08/2024	-	23/08/2024	03/09/2024	24/09/2024	
10	Travaux de construction des bâtiments administratifs de l'annexe du P1/Kakanga		BUDGET P1 2024	DAON 010 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Réalisations	27/05/2024	11/06/2024	13/06/2024	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	30/07/2024	04/09/2024	16/09/2024	-	19/09/2024	10/10/2024	31/10/2024	
11	Travaux de réhabilitation du bâtiment et du mur de clôture de la parcelle P1/Zongo		BUDGET P1 2024	DAON 011 P1/DG/DICA/COPMP/PA/NPA/2024	Prévisions	20/05/2024	NA	22/05/2024	21/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	24/07/2024	08/07/2024	14/08/2024	26/08/2024	-	29/08/2024	19/09/2024	10/10/2024	



AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE  
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES GENERAL  
 MARCHES DE PRESTATION DES SERVICES

Période: du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; Exercice budgétaire : 2024

Numero	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Début	Fin	Non Objection	Publication AOP	Non Objection des offres	Publication	Approbation du Contrat	Non Objection	Signature	Date de livraison
1	Recrutement d'un prestataire de services de nettoyage et d'entretien de bâtiments de l'Etat		Budget FTI 2024	DAH/002/FTI/06/004/COMP/PM/001/2024/MS	MF	Prévisions	11/01/2024	29/03/2024	29/03/2024	13/05/2024	17/06/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	17/07/2024	18/07/2024
2	Recrutement d'un prestataire de services de maintenance, réparation et lissage de sols bétonnés (maîtrise d'ouvrage de l'Etat)		Budget FTI 2024	DAH/002/FTI/06/004/COMP/PM/001/2024/MS	MF	Réalisations	11/01/2024	29/03/2024	29/03/2024	13/05/2024	17/06/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	17/07/2024
3	Recrutement d'un prestataire de services d'entretien et réparation des équipements et unités de traitement de l'air		Budget FTI 2024	CF/FTI/06/004/COMP/PM/001/2024/MS	CF	Prévisions	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
4	Recrutement d'un prestataire de services d'entretien et réparation des équipements de nettoyage		Budget FTI 2024	CF/FTI/06/004/COMP/PM/001/2024/MS	CF	Réalisations	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
5	Recrutement d'un prestataire de services d'entretien et réparation des équipements de nettoyage, n°2 de l'Etat		Budget FTI 2024	CF/FTI/06/004/COMP/PM/001/2024/MS	CF	Prévisions	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
6	Recrutement d'un prestataire de services d'entretien et réparation des équipements de nettoyage, n°3 de l'Etat		Budget FTI 2024	CF/FTI/06/004/COMP/PM/001/2024/MS	CF	Réalisations	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
7	Recrutement d'un prestataire de services d'entretien et réparation des équipements de nettoyage, n°4 de l'Etat		Budget FTI 2024	CF/FTI/06/004/COMP/PM/001/2024/MS	CF	Prévisions	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
8	Recrutement d'un prestataire de services d'entretien et réparation des équipements de nettoyage, n°5 de l'Etat		Budget FTI 2024	CF/FTI/06/004/COMP/PM/001/2024/MS	CF	Réalisations	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
	<b>Cook Total</b>															

