

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 MINISTERE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENCLEAVEMENT  
 OFFICE DE GESTION DU FRET MULTIMODAL « OGEFREM »  
 Cellule de Gestion des Projets et Marchés Publics  
 « CGPMP-OGEFREM »

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DE TRAVAUX EXERCICE 2024**

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
Intitulé du Projet/ marché	Coût estimati f en USD	Code budget	N° AO	Méth odes de sélec tion/ Mod e de passa tion	Prévisi on et réalisa tion	Elaboration du DAO	ANO	Publication n AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO	Publication n Attributio n	Mise au point du contrat	ANO	Approbati on du contrat	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date de livrais.
<i>Marchés des travaux</i>																			
Travaux d'Aménagement aire de repos Lomata	-----	Fondsp ropres	001	AON	Prévis  Réalisis	12/02/24	NA	15/02/24	16/03/24	01/04/24	16/04/24	19/04/24	24/04/24	09/05/24	20/05/24		23/05/24	12/06/24	
Travaux d'Aménagement aire de stationnement port sec de Lufu	-----	Fondsp ropres	002	AON	Prévis  Réalisis	09/02/24	24/02/24	27/02/24	28/03/24	12/04/24	27/04/24	30/04/24	06/05/24	21/05/24	31/05/24		03/06/24	24/06/24	
Travaux d'Aménagement port sec de Zongo	-----	Fondsp ropres	003	AON	Prévis  Réalisis	12/02/24	NA	15/02/24	16/03/24	01/04/24	16/04/24	19/04/24	24/04/24	09/05/24	20/05/24		23/05/24	12/06/24	
Travaux d'Aménagement port sec de Lukolela	-----	Fondsp ropres	004	AON	Prévis  Réalisis	09/02/24	24/02/24	27/02/24	28/03/24	12/04/24	27/04/24	30/04/24	06/05/24	21/05/24	31/05/24		03/06/24	24/06/24	

Travaux d'Aménagement port sec de KALAMBA MBUII	Fondsp propres	005	AON	Prévis	09/02/24	24/02/24	27/02/24	28/03/24	12/04/24	27/04/24	30/04/24	06/05/24	21/05/24	31/05/24	03/06/24	24/06/24
				Réalis												
Travaux de Pose du pont Bascule sur la rivière (Kasai, Kabelekese, Lueta, Miyao, Lulua, Muanza- ngoma, et Lubilanji)	Fondsp propres	006	AON	Prévis	12/02/24	NA	15/02/24	16/03/24	01/04/24	NA	04/04/24	09/04/24	24/04/24	04/05/24	07/05/24	27/06/24
				Réalis												

Taux de change BCC : 2.690 CDF

Fait à Kinshasa, le 04 MARS 2024

KAZUMBA MAYOMBO William

Directeur Général. -