



CAGF-MSP

Cellule d'Appui et de Gestion
Financière du Ministère de la Santé Publique

Le Coordonnateur National

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL 2015 (2)

IDENTIFICATION DU PROJET	PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES																											
	DOSSIER DE CONSULTATION				EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION				APPROBATION DU MARCHÉ / Contrat		EXECUTION DU MARCHÉ																	
Intitulé du Projet/ Marché	Coût estimatif (CDF)	Coût estimatif (USD)	Imputation budgétaire	Mode de passation	Transmission à DG/CMP		Avis de non objection		Publication Avis d'Appel d'Offre		Ouverture des plis		Rapport d'Évaluation		Avis de Non Objection		Publication avis de distribution		Mise au point du contrat		APPROBATION DU MARCHÉ / Contrat		Notification		Livraison des outils			
					Prév	Réalis	Prév	Réalis	Prév	Réalis	Prév	Réalis	Prév	Réalis	Prév	Réalis	Prév	Réalis	Prév	Réalis	Prév	Réalis	Prév	Réalis	Prév	Réalis	Prév	Réalis
Reproduction des outils de gestion et de formation du Programme Élargi de Vaccination		730000	GAVI/PEV	AON	20/02/2015		10/03/2015		13/03/2015		30/03/2015		15/04/2015		30/04/2015		15/05/2015		21/05/2015		01/06/2015		23/06/2015		23/07/2015			

Fait à Kinshasa, le **06 FEV 2015**
Le Coordonnateur a.i.

Dr KATABA NDIREYATA Thomas

Abréviations

GAVI PEV

Global Alliance for Vaccination and Immunization, Programme Élargi de Vaccination

