

PPM CORRIGE PAR LA  
 18 MARS 2024  
 Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 MARCHES DES SERVICES

Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3: REALISATION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
						Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA PUBLICATION DES AVIS D'APPEL D'OFFRES DES VEHICLES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/ DC/01/2024	CF	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES POUR LA PUBLICATION DES AVIS D'APPEL D'OFFRES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/ DC/02/2024	CF	Réalisations							12/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	13/05/2024				
RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/ AON/03/2024	AON	Prévisions	25/03/2024		26/03/2024	25/04/2024	10/05/2024		11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024		13/06/2024	03/07/2024	19/07/2024
FOURNITURE DE LA CONNEXION INTERNET A HAUT DEBIT		FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/ DC/04/2024	AON	Réalisations	25/03/2024		26/03/2024	25/04/2024	10/05/2024	25/05/2024	27/05/2024	01/06/2024	17/06/2024	27/06/2024		01/07/2024	22/07/2024	06/08/2024
RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN ET L'HYGENE DES BUREAUX, AMENAGEMENT EXTERIEUR, LAVAGE DES VEHICLES, EVACUATION DES ROUBELLES, LINGERIE, PLUMBERIE)		FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/ AON/05/2022	AON	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA		23/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	15/05/2024	30/05/2024
Coût Total					Réalisations	27/12/2023		28/12/2023	29/03/2024										

Fait à Kinshasa, le 20 février 2024

Nico NZAU NZAU  
 Directeur Général

LEGENDE:  
 Le marché n°5 a été lancé en 2023 et est en cours de passation