



**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,  
SECONDAIRE ET TECHNIQUE  
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS**

**AUTORITE CONTRACTANTE: MINISTRE DE L'EPST**  
Période du 1er janvier au 31 décembre 2024


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF**  
**MARCHE DE SERVICE 2024**

MINEPST/CABMIN/CGPMF/ /2024

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				prévision et réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Méthode de Passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	date livraison
Recrutement d'un prestataire pour l'impression des programmes scolaires dans le Domaine d'Apprentissage des Sciences en faveur des établissements de scolaire de la RDC	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		56122	1	AOI	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	23/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	18/04/2024		20/04/2024		
Recrutement d'un prestataire pour l'impression des guides en appui aux programmes éducatifs du Domaine d'Apprentissage des Sciences en faveur des établissements de scolaire de la RDC		56122 +56188	2	AOI															
					19/03/2024	09/04/2024	05/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	10/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024					

Fait à Kinshasa, le

Professeur Tony MWABA KAZADI





**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,  
SECONDAIRE ET TECHNIQUE  
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS**

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'EPST**  
Période du 1er janvier au 31 décembre 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF**  
**MARCHE DE SERVICE 2024**

MINEPST/CABMIN/CGPM/ /2024

**APPROUVÉ PAR LA**  
**PGC/MR**  
Signature : .....

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			prévision et réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
		Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre		Méthode de Passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur
1	Recrutement d'un prestataire pour l'impression des programmes scolaires du Domaine d'Apprentissage des Sciences en faveur des établissements de scolaire de RDC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			56122	1	AOI	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	23/08/2024	08/04/2024	18/04/2024	20/04/2024	10/05/2024			
	Recrutement d'un prestataire pour l'impression des guides en appui aux programmes éducatifs du Domaine d'Apprentissage des Sciences en faveur des établissements de scolaire de la RDC		56122 +56188	2	AOI	19/03/2024	09/04/2024	05/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024	11/07/2024	31/07/2024			
					Prévision														
					Réalisation														

Fait à Kinshasa, le

Professeur Tony MWABA KAZADI


Pour Correction

**NDOLOVITI DIASATA Valérie**  
Secrétaire Permanent



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,  
SECONDAIRE ET TECHNIQUE  
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS**

**AUTORITÉ CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE L'EPST**  
Période du 1er janvier au 31 décembre 2024




**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF  
MARCHÉ DE FOURNITURES 2024**

MIN.ET/AT/EPST/CABMIN/CGPMP/ /2024

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Méthode de Passation	prévision et réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	date livraison
1	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le Secrétariat Général	46011	46011	1	AOI	Prévision	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour l'Inspection Générale du Ministère de l'EPST	46011	46011	2	AOI	Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis
3	Acquisition d'équipements informatiques pour l'Inspection Générale du Ministère de l'EPST	231033	231008	3	AOI	Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis
4	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux et industriels pour les écoles techniques	221011	221011	4	AOI	Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis
5	Acquisition des six (6) bus (matériels roulants) en faveur du Secrétariat Général et l'Inspection Générale du Ministère de l'EPST	221020	231007	5	AOI	Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis
6	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers pour le Secrétariat Général et l'Inspection Générale du Ministère de l'EPST	221021	231006	6	AOI	Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis
7	Acquisition des Produits chimiques et organiques (Produits d'entretien) en faveur de l'Inspection Générale et de la Direction des Archives et Nouvelles technologies de l'Information et de Communication du Ministère de l'EPST	46041	46041	7	AON	Prévision	18/03/2024	03/04/2024	05/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	10/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	31/07/2024	
8	Acquisition des Pièces de rechange pour matériel roulant en faveur du Secrétariat Général du Ministère de l'EPST	46022	46022	8	AON	Prévision	18/03/2024	03/04/2024	05/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	10/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	31/07/2024	
9	Acquisition des Equipements éducatifs en faveur de l'Inspection Générale du Ministère de l'EPST	231035	231035	9	AOI	Réalisation	18/03/2024	03/04/2024	05/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	10/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	31/07/2024	

Fait à Kinshasa, le

Professeur Tony KAZADI MWABA





**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,  
SECONDAIRE ET TECHNIQUE**  
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE L'EPST**  
Période du 1er janvier au 31 décembre 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF**  
**MARCHE DE FOURNITURES 2024**

MIN.ETAT/EPST/CABMIN/CGPMP/ /2024

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Méthode de Passation	prévision et réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	date livraison
1	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le Secrétariat Général	1	2	3	4	Prévision	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	08/04/2024	11/04/2024	26/04/2024	06/05/2024	15	16	17	18
2	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour l'Inspection Générale du Ministère de l'EPST		46011	2	AOI	Prévision	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	11/03/2024	14/03/2024	29/03/2024	09/04/2024				
3	Acquisition d'équipements informatiques pour l'Inspection Générale du Ministère de l'EPST		231033	3	AOI	Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis								
4	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux et industriels pour les écoles techniques		231008	4	AOI	Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis								
5	Acquisition des six (6) bus (matériels roulants) en faveur du Secrétariat Général et l'Inspection Générale du Ministère de l'EPST		221020	5	AOI	Prévision	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	11/03/2024	14/03/2024	29/03/2024	09/04/2024				
6	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers pour le Secrétariat Général et l'Inspection Générale du Ministère de l'EPST		231007	6	AOI	Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis								
7	Acquisition des Produits Chimiques et organiques (Produits d'Entretien) en faveur de l'Inspection Générale et de la Direction des Archives et Nouvelles Technologies de l'Information et de Communication du Ministère de l'EPST		221021	7	AOI	Prévision	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	11/03/2024	14/03/2024	29/03/2024	09/04/2024				
8	Acquisition des Pièces de réchange pour matériel roulant en faveur du Secrétariat Général du Ministère de l'EPST		231006	7	AON	Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis								
9	Acquisition des Pièces de réchange pour matériel roulant en faveur du Secrétariat Général du Ministère de l'EPST		46041	8	AON	Prévision	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
			231035	9	AOI	Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis								
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024				
						Réalisation	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	18/03/2024							