


PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE
EXERCICE BUDGETAIRE 2024

D.G.C.M.P.
 Signature :

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ												
Intitulé du Marché	Montant budget million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
					Prévisions	Réalisations															
Travaux de Construction d'un centre de santé salubre		231010	01	AON			08/04	22/04	24/04	23/05	06/06	20/06	22/06	26/06	10/07	19/07	.	20/07	17	18	
TOTAL																					



MAKWALA - SOMBILT
 Compt

Secrétaire permanent GSPMP IG PNC a.r

28/03
 024

[Handwritten signature]