

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES EXERCICE 2024

Période du 01 janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire 2024

Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en R.C.	Code Budget	N° de passation	Moyens de passation	PHASE DE RESELECTION										PHASE D'ÉVALUATION DES OFFRES				Montant du Contrat	Date entrée en vigueur						
						Préparation VII	Notification sur l'VII	Publication VIII	Départ des Boites de VI	Datation des VI	Vus sur la liste restreinte	Examination des TME et de la BP	Vus sur les TME et la BP	Marchés à l'initiative	Date limite départ des Prop.	Exécution des Prop. Techn.	Vus sur rapport	Installation surveillance Pt	Évaluation combinée P/FF			Végétation du contrat	Vus (révisions) sur le contrat	Approbation du Contrat			
1	Recrutement de deux Consultants individuels nationaux (juriste et économiste) en vue de mener les études sur la facilitation d'accès aux marchés publics en faveur des startups et PME		240411080805147586411000000	DC/CCV	Prévisions	17/05/2024	18/05/2024	20/05/2024	19/05/2024	04/07/2024	N/A	08/07/2024	08/07/2024	08/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	N/A	23/09/2024	12/09/2024	18/09/2024	N/A	30/09/2024		01/10/2024	04/10/2024		
2					Multiples Prévisions																						
3					Prévisions																						

Tse Kimungu
APROCM
MARCHÉ

ICHELO MAZOMBO PANGI
Directeur Général ad



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES EXERCICE 2024

Période du 01 janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Présence et Modalités de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modalités de passation		Exhaustivité du BI/O/PC	Non objection	Publication A/O Lettre d'invitation	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Resp. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Bats de Livraison								
																					5	6	7	8	9	10	11	12
1	Acquisition de petites fournitures de bureau et des consommables informatiques en faveur de l'APROCM (Kinshasa et Goma)		2404110908051475664111000000		CF	05/08/2024	N/A	05/08/2024	05/08/2024	20/09/2024	N/A	27/09/2024	04/10/2024	N/A	14/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	09/11/2024	13112									
2	Acquisition des matériels informatiques en faveur de l'APROCM (Kinshasa et Goma)		2404110908051475664111000000		CF	05/08/2024	N/A	05/08/2024	05/08/2024	20/09/2024	N/A	27/09/2024	04/10/2024	N/A	14/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	09/11/2024	13112									
3	Acquisition des mobiliers de bureau en faveur de l'APROCM (Goma)		2404110908051475664111000000		CF	19/08/2024	N/A	20/08/2024	19/08/2024	04/10/2024	N/A	11/10/2024	18/10/2024	N/A	28/10/2024	29/10/2024	19/11/2024	26/11/24	26112									
	Coût Total																											

Fait à Kin, le 30/08/2024
 Sec. Perm. l'APROCM
 DICKY NABIRIYA MUKONGU

TCHELO MAZOMBO Passai
 Directeur Général ai