

République Démocratique au Congo

Présidence de la République



Inspection Générale des Finances

AUTORITE CONTRACTANTE : INSPECTION GENERALE DES FINANCES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2015

1. MARCHES DE FOURNITURES & SERVICES / SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 :				PHASE 2 :				PHASE 3 :							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méth. de passation	Prévisions et Réalisations		Publication AAO	Date limite dépôt offres.	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du	Date notification	Date entrée en vigueur	Date Livraison	
						Elaboration DAO	Non Objection													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Acquisition des fournitures et	379 833 667			AON	Prév.	16/02/15	03/03/15	05/03/15	06/04/15	21/04/15	06/05/15	13/05/15	19/05/15	03/06/15	12/06/15	-	15/06/15	15/06/15	06/07/15
	LOT 1	135 325 000	870014110	001/F/AON/IGF/15		Réal.														
	LOT 2	169 508 667	870024110	001/F/AON/IGF/15																
	LOT 3	75 000 000	870034110	001/F/AON/IGF/15																
2	Acquisition des pièces de rechange pour	73 574 000			AON	Prév.	16/02/15	-	19/02/15	24/02/15	01/03/15	-	08/03/15	12/03/15	-	23/03/15	-	26/03/15	26/03/15	15/04/15
	LOT 1	48 574 000	870014210	001/F/DC/IGF/2015		Réal.														
	LOT 2	25 000 000	870024210	001/F/DC/IGF/2015																
3	Acquisition des outillages et matériels	83 377 333	870014640	002/F/AON/IGF/15	AON	Prév.	16/02/15	-	19/02/15	24/02/15	01/03/15	-	08/03/15	12/03/15	-	23/03/15	-	26/03/15	26/03/15	15/04/15
						Réal.														
4	Impression, Réproduction, reliure, conservation	566 026 000	870015220	002/F/DC/IGF/15	DC	Prév.	-	-	-	-	-	-	08/03/15	12/03/15	-	23/03/15	-	26/03/15		
						Réal.														
	Coulo total	566 026 000																		



2. MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 :				PHASE 2 :			PHASE 3 :							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méth. de passation	Elaboration DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres.	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction d'édifices, d'immeubles	359 129 000	870018110	001/T/AON/IGF/14	AON	Prév. Executée	Executée	Executée	Executée	Executée	Executée	Executée	10/02/15	21/02/15	09/03/15	19/03/15	-	23/03/15	13/04/15	13/05/15
2	Réhabilitation, réfection d'ouvrages et	342 962 000	870018210	002/T/AON/IGF/14	AON	Prév. Executée	Executée	Executée	Executée	Executée	Executée	Executée	Executée	Executée	25/02/15	-	18/03/15	10/04/15	11/05/15	
Coût Total		702 091 000																		

M. B. 2015

Fait à Kinshasa, le 23 FEV 2015

L'Inspecteur Général des Finances-Chef de Service



VICTOR BATUBENGA MBAYI