

MINISTRE DES HYDROCARBURES

Le Ministre

N/Ref : M-HYD/DBN/CBT/hnb/282/CAB/MIN/2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DES HYDROCARBURES N°PPM/001.MT/CGPMP/MIN-HYDRO POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 2024

D. MARCHÉ DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation
1	Travaux de Construction de la tour des hydrocarbures		241011	14	AON / Qualité-Coût	25/04	10/05	13/05	12/06	27/06	12/07	16/07
						5	6	7	8	9	10	11


APPROUVÉ PAR LA
D.G.-G.M.F.
 Le: 08 MAI 2024
 Signature:

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Travaux
12	13	14	15	16	17	18
22/07	06/08	16/08	.	19/08	09/09	.

Fait à Kinsasa, le
 Didier BUDIMBU NTUBUANGA

Chandu Vestiz
 14 MAI 2024



MINISTRE DES HYDROCARBURES

Le Ministre

N/Ref : M-HYD/DBN/CBT/hnb/282/CAB/MIN/2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DES HYDROCARBURES N°PPM/001.MF/CGPMP/MIN-HYDRO POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 2024

A. MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévision Et Réalisation	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant Budget En CDF	Code Budget	N° A0		Mode de passation/ Méthode de sélection	Elaboration du DAO/ DC	Non Objet	Publication AAO	Date limite d'ap. Offres	Evaluation des offres	Objet pour l'ap. d'lv.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objet sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date livraison
1.	Acquisition des fournitures et petits matériels au profit du Secrétariat Général et Directions des Hydrocarbures	4600000000	46011	01	AON/ Qualité/ Coût	29/04	14/05	16/05	17/06	02/07	17/07	20/07	25/07	09/08	19/08	-	22/08	11/09		
2.	Acquisition des produits chimiques et organiques	2223200000	46041	02	DC							02/05	06/05	NA	16/05		20/05	09/06		

3.	Acquisition des pièces de rechange pour matériels roulants	46022	03	DC	Prévisions	02/05	06/05	NA	16/05	Signature : [Signature] 20/05/2024	09/06
					Réalisations						

Fait à Kinshasa, le

Didier EUDIMBU NTUBUANGA

Chanda Ntubunga

14 MAI 2024



MINISTRE DES HYDROCARBURES

Le Ministre

N/Ref : M-HYD/DBN/CBT/hnb/282/CAB/MIN/2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DES HYDROCARBURES N°PPM/001.MS/CGMP/MIN-HYDRO POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 2024

B. MARCHES DE SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prév Et Réali	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant Budget	Code Budget	N° AO		Mode de passation/ Méthode de sélection	Elabo ration du DAO/ DC	Non Objec tion	Publi catio n A/O	Date limite dépôt Offres	Evaluati on des offres	Non Objec tion sur Rap. d'Ev.	Publica tion attribut ion	Mise au point du contrat	Non Objec tion sur contrat	Approb ation du Contrat	Montan t du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date livraison
1.	Recrutement d'un prestataire pour entretien, décoration et réparation d'édifices	18 400 720	56171	04	DC	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Prévisio ns							04/05	09/05	NA	20/05		23/05	12/06		
					Réalisati ons															

Fait à Kinshasa, le

Didier BUDIMBU NTUBUANGA

Didier Budimbu Ntubunga
 14 MAI 2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 14 MAI 2024
 Signature :

APPROUVÉ PAR LA
D.G. S.M. 2024
17

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 1 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PPF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Signature du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
13/06	NA	14/06	29/06	04/07	19/07	29/07			24	25	26
13/06	NA	14/06	29/06	04/07	19/07	29/07			31/07	20/08	
26/08	10/09	12/09	27/09	02/10	17/10	26/10			29/10	18/11	
26/08	10/09	12/09	27/09	02/10	17/10	26/10			29/10	18/11	
19/06	NA	20/06	05/07	10/07	25/07	05/08			08/08	28/08	
21/06	NA	22/06	06/07	12/07	27/07	06/08			09/08	29/08	
21/06	NA	22/06	06/07	12/07	27/07	05/08			09/08	29/08	
25/06	NA	26/06	11/07	16/07	31/07	10/08			13/08	02/09	
25/06	NA	26/06	11/07	16/07	31/07	10/08			13/08	02/09	

Fait à Kinshasa, le

Didier BUDIMBU K TUBUANGA

Didier Budimbu
14 MAI 2024



MINISTRE DES HYDROCARBURES

Le Ministre

N/Ref : M-HYD/DBN/CBT/hnb/282/CAB/MIN/2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DES HYDROCARBURES N°PPM/001.MPI/CGPMP/MIN-HYDRO POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 2024

C. MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget CDF	Code Budget	N° AMI		Mode de passation/ Méthode de sélection	Préparation n AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation
1.	Recrutement d'un Assistant Technique (Consultant individuel) pour l'élaboration d'un Plan de Gestion numérique en archivage du personnel et congé (DSGP)	20220000	56185	05	DC/Com paraison des CV	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Prev							27/04	NA	29/04	29/05
2.	Recrutement d'un Assistant Technique (Consultant individuel) pour l'élaboration d'un Guide de conception, d'évaluation et suivi des Projets (DEP)	20220000	56185	06	DC/Com paraison des CV										
					Prev							27/04	NA	29/04	29/05
					Itéal										

Signature

LA
2024
12/07
12/08

3.	Recrutement d'un Consultant individuel pour la formation sur la mise en œuvre d'une campagne sismique (DEPR)	56185	07	AON/ Qualité technique / Coût	Prev Iteal	26/04	NA	27/C4	27/05	11/06	25/06	10/07	NA	12/07	12/08
4.	Recrutement d'un Assistant Technique (Consultant individuel) pour l'élaboration d'un Plan d'inspection des activités d'hydrocarbures en Aval. (DICS)	56185	08	AON/ Qualité technique / Coût	Prev Iteal	26/04	NA	27/C4	27/05	11/06	25/06	10/07	NA	12/07	12/08
5.	Recrutement d'un Assistant Technique (Consultant individuel) pour la formation sur l'analyse des données statistiques. (DLN)	56185	09	DC/Com paraison des CV	Prev Iteal							04/05	NA	06/05	05/06
6.	Recrutement d'un Consultant individuel pour la formation sur la logistique et l'approvisionnement en hydrocarbures. (DTS)	56 185	10	DC/Com paraison des CV	Prev Iteal							06/05	NA	08/05	07/06
7.	Recrutement d'un Assistant Technique (Consultant individuel) pour l'élaboration d'un projet pétrolier et de guide d'évaluation (DPP)	56 185	11	DC/Com paraison des CV	Prev Iteal							06/05	NA	08/05	07/06
8.	Recrutement d'un Consultant individuel pour la formation sur le Partenariat Public-Privé. (CGPMP)	56 185	12	DC/Com paraison des CV	Prév Réalisation							08/05	NA	10/05	10/06
9.	Recrutement d'un Bureau d'Audit comptable pour la phase pilote du Projet dégazage des eaux du Golf de Kabuno dans le lac Kivu	Fond propre	13	Qualité technique / Coût	Prev Iteal							08/05	NA	10/05	10/06