



VERSION CORRIGEE PLAN ADDITIF DE PASSATION DE MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION  
Période: du 1er janvier au 31 décembre 2024

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 28 JUN 2024  
Signature: [Signature]

| N°         | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                       | Montant budget |        | Code Budget | N° Appel d'Offres         | Méthodes de passation | Prévisions                 | PHASE 1            |               | PHASE 2           |                          | PHASE 3               |  |                          |               | Date de livraison |                        |                   |                   |                        |    |    |            |     |            |            |            |            |            |     |
|------------|--|----------------|--------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----|----|------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|            |  | en FC          | en USD |             |                           |                       |                            | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication n AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objéction sur Rép. d'In. attribution | Date au point de retrait | Non Objection |                   | Approbation de Contrat | Nombre de Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |    |    |            |     |            |            |            |            |            |     |
| 1          | Acquisition des fournitures de bureau au profit de l'Acocrep   |                |        | AUDA        | DC/F/01/CGPMP/ACOREP/2024 | DC/CF                 | Prévisions<br>Réalisation: | 5                  | 7             | 8                 | 9                        | 10/07/2024            | NA                                       | 13/07/2024               | 18/07/2024    | 14                | 15                     | 16                | 02/08/2024        | 22/08/2024             | 18 | 19 | 20/08/2024 | XXX |            |            |            |            |            |     |
| 2          | Acquisition des smartphones au profit de l'Acocrep             |                |        | AUDA        | DC/F/02/CGPMP/ACOREP/2024 | DC/CF                 | Prévisions<br>Réalisation: | NA                 | NA            | NA                | NA                       | 10/07/2024            | NA                                       | 13/07/2024               | 18/07/2024    | NA                | 28/07/2024             |                   |                   |                        |    |    |            |     | 02/08/2024 | 22/08/2024 | XXX        |            |            |     |
| 3          | Acquisition des matériels informatiques au profit de l'Acocrep |                |        | AUDA        | DC/F/03/CGPMP/ACOREP/2024 | DC/CF                 | Prévisions<br>Réalisation: | NA                 | NA            | NA                | NA                       | 10/07/2024            | NA                                       | 13/07/2024               | 18/07/2024    | NA                | 28/07/2024             |                   |                   |                        |    |    |            |     |            |            | 02/08/2024 | 22/08/2024 | XXX        |     |
| 4          | Acquisition des reactifs de laboratoire au profit de l'Acocrep |                |        | AUDA        | DC/F/04/CGPMP/ACOREP/2024 | DC/CF                 | Prévisions<br>Réalisation: | NA                 | NA            | NA                | NA                       | 10/07/2024            | NA                                       | 13/07/2024               | 18/07/2024    | NA                | 28/07/2024             |                   |                   |                        |    |    |            |     |            |            |            | 02/08/2024 | 22/08/2024 | XXX |
| COUT TOTAL |  |                |        |             |                           |                       |                            |                    |               |                   |                          |                       |  |                          |               |                   |                        |                   |                   |                        |    |    |            |     |            |            |            |            |            |     |

Fait à Kinshasa, le 13/06/2024  
Christian NTUMBA NGUY  
Directeur Général de l'Acocrep

Legende

AUDA = African Union Development Agency

DC/CF = Demande de cotation/ Consultation des fournisseurs

Taux = 1\$ = 2900 Fc

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: **28 Juin 2024**  
 Signature

**VERSION CORRIGEE PLAN DE PASSATION  
 DE MARCHÉ ADDITIF**  
 MARCHES DES  
 SERVICES SANS  
 PREQUALIFICATION  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre 2024



| N°                | Intitulé du Marché  | Montant      |               | Code Budget | N° Appel d'Offres         | Méthodes de passation | Prévisions Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication n° | Date limite dépôt Offres | Inventaire des offres | N° de l'avis de passation | Date de validation | Date de mise en vigueur | Date de livraison |
|-------------------|---|--------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
|                   |   | budget en FC | budget en USD |             |                           |                       |                         |                    |               |                |                          |                       |                           |                    |                         |                   |
| 1                 | Recrutement d'un prestataire Service traqueur au profit de l'Acorep   |              |               | AUDA        | DC/S/01/CGRMP/ACOREP/2024 | DC/CF                 | Prévisions Réalisations | NA                 | NA            | 13/07/2024     | 10/07/2024               | 10/07/2024            | NA                        | 02/08/2024         | 22/08/2024              | XXX               |
| 2                 | Recrutement d'un prestataire pour la location d'une salle au profit de l'Acorep   |              |               | AUDA        | DC/S/02/CGRMP/ACOREP/2024 | DC/CF                 | Prévisions Réalisations | NA                 | NA            | 13/07/2024     | 10/07/2024               | 10/07/2024            | NA                        | 02/08/2024         | 22/08/2024              | XXX               |
| 3                 | Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de la connexion internet au profit de l'Acorep                                    |              |               | AUDA        | DC/S/03/CGRMP/ACOREP/2024 | DC/CF                 | Prévisions Réalisations | NA                 | NA            | 13/07/2024     | 10/07/2024               | 10/07/2024            | NA                        | 02/08/2024         | 22/08/2024              | XXX               |
| 4                 | Recrutement d'un prestataire pour la location d'un bus au profit de l'Acorep  |              |               | AUDA        | DC/S/04/CGRMP/ACOREP/2024 | DC/CF                 | Prévisions Réalisations | NA                 | NA            | 13/07/2024     | 10/07/2024               | 10/07/2024            | NA                        | 02/08/2024         | 22/08/2024              | XXX               |
| 5                 | Recrutement d'un prestataire pour la réalisation d'un sketch de sensibilisation contre les faux médicaments au profit de l'Acorep |              |               | AUDA        | DC/S/05/CGRMP/ACOREP/2024 | DC/CF                 | Prévisions Réalisations | NA                 | NA            | 13/07/2024     | 10/07/2024               | 10/07/2024            | NA                        | 02/08/2024         | 22/08/2024              | XXX               |
| <b>COUT TOTAL</b> |   |              |               |             |                           |                       |                         |                    |               |                |                          |                       |                           |                    |                         |                   |

Fait à Kinshasa, le 13/06/2024  
 Christian NTUMBA NGOY  
 Directeur Général de l'Acorep

Legende

AUDA = African Union Development Agency  
 DC/CF = Demande de cotation/ Consultation des fournisseurs