



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE (1)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Nor Objection sur LDAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
A1	Travaux de construction d'édifice et bâtiments/CPCC		3080201005	001	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584.117.78 USD	-	18/06	-
A2	Travaux de réhabilitation et réfection d'édifices/Ecole Informatique des Finances		30205241002	002	AON	Prévisions	03/06	05/05	21/06	22/07	06/08	21/08	24/08	29/08	13/09	24/11/2021	-	07/08/2023	16/10	-
	Coût total					Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fait à Kinshasa, le

Nicolas KAZADI KADIMA-NZUJI
Ministre des Finances



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Ministère des Finances
Secrétariat Général

AUTORITE CONTRACTANTE

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le: 03 JUN 2024
Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES FOURNITURES / SERVICES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAP	No. Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectif	Approbatif du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Acquisition de deux Bus au profit du Secrétariat Général aux Finances	1	2	3	4	Prévisions	-	-	-	-	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			302066434	001	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.884 USD	-	18/06	-
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11/11/2021	-	-
B2	Acquisition de trois Jeeps au profit de Chefs de Division rattachés au Secrétariat Général aux Finances		302066434	002	AON	Prévisions	03/06	18/06	21/06	22/07	06/08	21/08	24/08	29/08	13/09	23/09	-	26/09	16/10	-
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Acquisition d'un Pick up au profit de la Direction Administrative et Financière		302066434	003	AON	Prévisions	03/06	-	06/06	06/07	22/07	-	25/07	30/07	14/08	24/08	-	27/08	16/09	-
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction des Systèmes d'Information		30205241001	004	AOI	Prévisions	03/06	18/06	21/06	22/07	06/08	21/08	24/08	29/08	13/09	23/09	-	26/09	16/10	-
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le

Nicolas KAZADI KADIMA-NZUJI

Ministère des Finances



[Handwritten signature]