



DIRECTION GENERALE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

VC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**24 MAI 2024**  
Loi .....  
Signature : .....

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date Emise des Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début travaux	
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Fonds propres (FP)	DAO N° 001	AOI	Prévisions	10/06/2024	25/06/2024	01/07/2024	15/08/2024	30/08/2024	15/09/2024	20/09/2024	26/09/2024	11/10/2024	21/10/2024		25/10/2024	14/11/2024	04/12/2024	
					Réalisations															

Fait à Kinshasa, le 23 MAI 2024

Personne Responsable des Marchés,  
BIA DELOPO Paul



Travaux de construction d'un bâtiment mixte devant abriter la Direction Générale du FOMIN, des appartements et services à vocation commerciale à Kinshasa-Gombe.