

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Publication DAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation des bloc sanitaires			02/CF/2024	CF	26 02 2024					18 03 2024			28 03 2024		02 04 2024	22 04 2024	
2	Réaménagement d'une unité d'information documentaire (Bibliothèque)		01/CF/2024	CF	Prévisions	19 02 2024					11 03 2024			21 03 2024		26 03 2024	15 04 2024	
					Réalisations													
Coût Total																		

Adèle KAYINDA MAHINA

*Adèle Kayinda Mahina*

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PORTEFEUILLE  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations		PHASE 1: APPEL D'OFFRES											PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES							PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions	Réalisations	Elaboration du DAO	Publication OVA	Evaluation des offres	Non Objection	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	Elaboration du DAO	Publication OVA	Evaluation des offres	Non Objection	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison			
1	Acquisition des équipements de transport (ACTUALISATION)		24041107420014027245210000000	03/AON/FOUE-V/2024	AON												26 02 2024	29 02 2024															actualisation	
2	Acquisition d'une voiture fermée de cinq places assises pour le service courrier du Secrétariat Général du Portefeuille ; marché approuvé et actualisé (ACTUALISATION)		24041107426000006643410000000	01/DC/2024	DC																												actualisation	
3	Acquisition d'équipements et petits matériels de bureau pour la CGPMP		24041107420000006643410000000	03/CF/2024	CF												04 03 2024																actualisation	
5																																		
6																																		
	Coût Total																																	

Adèle KAYINDA MAHINA

*Adèle Kayinda Mahina*  
29/12/2024