



Le Ministre

Kinshasa, le **3 AVR 2015**

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES DES FOURTINURES ET SERVICES


Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2015**

du **Secrétariat Général du Développement Rural**

Etabli le **13 Mars 2015**

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
8	FOURTINURES ET SERVICES																		
81	Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau	490 968 332			AON	Prévisions	24-mars	8-avr.	10-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.		15-juil.	7-août
						Réalisations													
1	Secrétariat Général	50 000 000,00	15042404500341102900000000																
2	Economie Rurale	25 000 000,00	15042404500641102900000000																
3	Etudes et Planification	20 000 000,00	15042404500941102900000000																
4	Développement Communautaire	20 000 000,00	1504240450010411029000000000																
5	Cellule de Gestion des Projets et Marchés Publics	45 000 000,00	1504240450194110290000000000																
6	Services Généraux	45 000 000,00	1504240450044110290000000000																
7	Génie Rural	12 968 332,00	1504240450054110290000000000																
8	Direction de l'Animation et de Vulgarisation Rurale	30 000 000,00	1504240450164110290000000000																
9	Conférence panafricaine Coopérative	20 000 000,00	1504240450174110290000000000																
10	corps des Inspecteurs	20 000 000,00	1504240450084110290000000000																
11	Service Nationale des Energies Renouvelables	20 000 000,00	15042404560061102900019000																
12	Service Nationale des Coopératives et Organisations Paysannes	20 000 000,00	15042404560061102900019000																
13	Service National des Technologies Appropriées	17 000 000,00	15042404560061102900019000																
14	Service National d'Encadrement de la Jeunesse Rurale	17 000 000,00	15042404560061102900019000																
15	Centre Technique de Développement	17 000 000,00	15042404560061102900019000																
16	Service National de Traction Animale	30 000 000,00	15042404560061102900019000																
17	Service National d'Habitat Rural	30 000 000,00	15042404560061102900019000																
18	Service National d'Information Rurale	17 000 000,00	15042404560061102900019000																
19	Service National d'Hydraulique Rurale	35 000 000,00	15042404560061102900019000																
B2	Acquisition des Articles et produits divers d'entretien divers	485 000 000			AON	Prévisions	24-mars	8-avr.	10-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.		15-juil.	7-août
						Réalisations													
1	Services Généraux	140 000 000,00	15042404500441502900000000																
2	Economie Rurale	40 000 000,00	15042404500641502900000000																
3	Etudes et Planification	40 000 000,00	15042404500941502900000000																

4	Développement Communautaire	40 000 000,00	15042404501041502900000000																		
5	corps des Inspecteurs	55 000 000,00	15042404500841502900000000																		
6	Génie Rural	40 000 000,00	15042404500541502900000000																		
7	Services spécialisés	130 000 000,00	15042404560061102900019000																		
B3	Livres, Abonnement et Bibliothèque	374 044 938		AON	Prévisions	24-mars	8-avr.	10-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.				15-juil.	7-août	
					Réalisations																
1	Etudes et Planification	134 044 938,00	15042404500841202900000000																		
2	Développement Communautaire	150 000 000,00	15042404501041202900000000																		
3	Direction de l'Animation et de Vulgarisation (DAVRU)	90 000 000,00	15042404501641202900000000																		
B4	Fourniture et installation des équipements de communication	280 000 000,00		AON	Prévisions	24-mars	8-avr.	10-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.				15-juil.	7-août	
					Réalisations																
1	Secrétariat Général	280 000 000,00	15042404502163102900019000																		
B5	Matériels roulants (Jeep pick up, Bus)	2 000 600 000,00		AOI	Prévisions	24-mars	8-avr.	10-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.				15-juil.	7-août	
					Réalisations																
1	Service National des Coopératives et Organisations Paysannes	163 800 000,00	15042404560061102900019000																		
2	Cellule Technique de Développement	163 800 000,00	15042404560061102900019000																		
3	Service National d'Encadrement de la Jeunesse Rurale	163 800 000,00	15042404560061102900019000																		
4	Service National des Technologies Appropriées	163 800 000,00	15042404560061102900019000																		
5	Pêche en Milieu Rural	163 800 000,00																			
6	Service National de Traction Animale	163 800 000,00																			
7	Service National des Informations Rurales	163 800 000,00																			
8	Service National d'Horticulture Urbaine et Péri urbaine	163 800 000,00																			
9	Direction des Voies de Dessertes Agricoles	163 800 000,00																			
10	Service National d'Hydraulique Rurale	163 800 000,00																			
11	Service Nationale des Energies Renouvelables	163 800 000,00																			
12	Service National d'Habitat Rural	163 800 000,00																			
13	Programme d'Appui à la Modernisation des Villages	35 000 000,00	15042404565578102920119000																		
Coût Total		3 630 613 270,00																			



Eugène SERUFULI
