

Republique Démocratique du Congo



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPSS**

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale



Kinshasa, le 22 MAY 2015

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURE ET SERVICE N° 001/FNPSS/DG/FS/CGPMP-SP/2015**

N°	IDENTIFICATION DU PROJET /MARCHE		PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS DE PASSATION DES MARCHES												APPROBAT° DU MARCHÉ		EXECUTION DU MARCHÉ														
	Intitulé du Projet/Marché	Coût estimatif En FC	Imputat° budgétaire	DOSSIER DE CONSULTATION				EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION								Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé												
				Mode de passati on	Transmission à DGCMF		Avis de Non Objection		Publication Avis Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'Evaluation		Avis de Non Attribution																
					Prévu	réali sé	prévu	Réal	prévu	Réalisé	Prévu	Réal	Prévu	Réalisé	Prévu					Réalisé											
1	Acquisition des matériels informatiques et mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires	140.000.000	15109007800 16310290000 0000	AON				25/5/15			25/6/15			10/7/15			25/7/15			31/7/15			10/8/15			3/9/15					
2	Acquisition des matériels informatiques et mise en place de l'observatoire de la vulnérabilité sociale	220.000.000	15109007800 16310290000 0000	AON	25/5/15			9/6/15			12/6/15			12/7/15			27/7/15			11/8/15			16/8/15			26/8/15			18/9/15		

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : BCDC

Tél. : 0815040783 – 0813872974 – 0813260016 – Email : [fondsn@yahoo.com](mailto:fondsn@yahoo.com) – [fnps@fonatpromservicesocial.org](mailto:fnps@fonatpromservicesocial.org)

[www.fonatpromservicesocial.org](http://www.fonatpromservicesocial.org)

3	Acquisition des matériels informatiques pour la gestion de la cartographie de la vulnérabilité sociale et de la base des données des interventions sociaux et humanitaires	85.000.000	15109007800 17810292010 0000	AON					25/5/15		25/6/15		10/7/15				15/7/15		27/7/15		19/8/15			
4	Achat de vivres pour les agents et cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2015	50.000.000	15109007800 16310290000 0000	AON					25/5/15		25/6/15		10/7/15				15/7/15		27/7/15		19/8/15			
5	Acquisition de deux bus pour le transport des agents du FNPSS	120.000.000	15109007800 16310290000 0000	AON					25/5/15		25/6/15		10/7/15	25/7/15			31/7/15		10/8/15		3/9/15			
6	Acquisition de deux mini bus pour le transport des cadres du FNPSS	80.000.000	15109007800 16310290000 0000	AON					25/5/15		25/6/15		10/7/15				15/7/15		27/7/15		19/8/15			
7	Acquisition de dix motos pour les Chefs d'Agences Provinciales du FNPSS	60.000.000	15109007800 16310290000 0000	AON					25/5/15		25/6/15		10/7/15				15/7/15		27/7/15		19/8/15			
8	Acquisition d'un site web	15.000.000	15109007800 17810292010 0000	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/4/15	-	-	-
9	Acquisition des équipements informatiques	15.000.000	15109007800 17810292010 0000	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/4/15	-	-	-
10	Acquisition des	200.000.000	15109007800	AON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02/6/15	-	26/6/15	-	-	-

	équipements informatiques pour la mise en place du portail électronique à accès libre sur les opportunités d'emploi et site web de l'ONEM		17910292010 0000																									
11	Acquisition des mobiliers et des petits matériels de bureau	40.000.000	15109007800 17910292010 0000	DC																							10/7/15	20/7/15
12	Acquisition des groupes électrogènes	25.000.000	15109007800 17910292010 0000	DC																							10/7/15	20/7/15

N.B : - Les marchés 8 et 9 ci-dessus sont en phase d'exécution ;  
- Le marché 10 ci-dessous est au niveau de l'approbation.

Alice MIRIMO KABETSI

