

République Démocratique du Congo



Ministère des Finances

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Autorité Contractante

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DU CABINET DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
EXERCICE 2015

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PROCEDURE DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHÉ		EXECUTION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet	Coût estimatif (Fc) en	Imputation budgétaire	Mode de passation	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION									Début d'exécution	Fin								
					Transmission à DGCOMP		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection		Attribution		Prévu			Réalisé	Prévu	Réalisé					
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé							
A	TRAVAUX																												
B	FOURNITURES ET SERVICES																												
B1	Fournitures et petits matériels de bureau/Cabinet du Ministre.	100.882.000	30/001/4110	AON					20/4			20/5			3/6			17/6			22/6			2/7			24/7		
B2	Acquisition des vivres de fin de l'année 2015/Cabinet du Ministre	350.000.000	30/001/FP	AON	20/4			4/5			6/5			4/6			18/6			2/7			6/7			16/7			8/8
B3	Acquisition et installation d'un générateur électrique/Trésor et Ordonnancement.	35.000.000	30/006/FP	DC																	20/4			29/4					
B4	Impression, reproduction, reliure, conservation/ Cabinet du Ministre.	27.037.000,00	30/001/5220	DC																	20/4			29/4					
B5	Impression, reproduction, reliure, conservation/ Secrétariat Général.	50.365.000,00	30/003/5220	AON					20/4			20/5			3/6			17/6			22/6			2/7			24/7		



[Handwritten signature]

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PROCEDURE DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHÉ				EXECUTION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet	Coût estimatif en (Fc)	Imputation budgétaire	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION												Début d'exécution		Fin						
				Mode de passation	Transmission à DGCOMP		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection		Attribution		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé								
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé												
B6	Impression, reproduction, reliure, conservation/ Comptabilité Publique.	115.604.000	30/005/5220	AON					20/4				20/5		3/6			17/6			22/6			2/7			24/7			
B7	Impression, reproduction, reliure, conservation/ Informatique.	50.435.000	30/007/5220	AON					20/4				20/5		3/6			17/6			22/6			2/7			24/7			
B8	Impression, reproduction, reliure, conservation/ Etudes et Planification.	119.127.000	30/008/5220	AON					20/4				20/5		3/6			17/6			22/6			2/7			24/7			
B9	Impression, reproduction, reliure, conservation/ Reddition Générale des Comptes.	187.210.000	30/009/5220	AON					20/4				20/5		3/6			17/6			22/6			2/7			24/7			
B10	Impression, reproduction, reliure, conservation/ Commission des Rédditions des comptes.	239.878.000	30/014/5220	AON	20/4				4/5				6/5		4/6			18/6			2/7			6/7			16/7			8/8
B11	Impression, reproduction, reliure, conservation/ CTR.	5.146.000	30/015/5220	DC																	20/4			29/4						
B12	Impression, reproduction, reliure, conservation/ COREF.	24.064.000	30/045/5220	DC																	20/4			29/4						
B13	Entretien et réparation de mobilier et matériels de bureau/Cabinet du ministre	19.540.000	30/001/5510	DC																	20/4			29/4						



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE			PROCEDURE DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHE		EXECUTION DU MARCHE			
	Intitulé du Projet	Coût estimatif en (Fc)	Imputation budgétaire	Mode de passation	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION									Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
					Transmission à DGCMP		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection		Attribution		Début d'exécution				
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	
B14	Entretien et réparation des mobilier et Matériels de Bureau/Services Généraux	7.057.000,00	30/004/5510	DC																			
B15	Entretien et réparation des mobilier et Matériels de Bureau/Comptabilité Publique	23.509.000	30/005/5510	DC																			
B16	Entretien et réparation des mobilier et Matériels de Bureau/Trésor et Ordonnancement	9.176.000	30/006/5510	DC																			
B17	Entretien et réparation des mobilier et Matériels de Bureau/Informatique	16.939.000	30/007/5510	DC																			
B18	Entretien et réparation des mobilier et Matériels de Bureau/Etudes et Planification	7.804.000	30/008/5510	DC																			
B19	Entretien et réparation des mobilier et Matériels de Bureau/CTR.	20.495.000	30/015/5510	DC																			



[Handwritten signature in blue ink]

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PROCEDURE DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHÉ		EXECUTION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet	Coût estimatif en (Fc)	Imputation budgétaire	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION						Prévu	Réalisé			Début d'exécution		Fin					
				Transmission à DGCM		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection				Attribution		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé				
			Mode de passation	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé						
B20	Entretien et réparation de matériels spécifiques/Trésor et Ordonnancement	14.355.000	30/006/5520	DC														20/4			29/4						
B21	Entretien et réparation de matériels spécifiques/ Informatique	112.079.000	30/007/5520	AON					20/4		20/5			3/6			17/6			22/6				2/7	24/7		
B22	Entretien et réparation de matériels spécifiques/CTR	18.157.000	30/015/5520	DC															20/4			29/4					
B23	Entretien et réparation d'équipements généraux/Cabinet du Ministre	6.981.000	30/001/5530	DC															20/4			29/4					
B24	Entretien et réparation d'équipements généraux/Services Généreaux	12.059.000	30/004/5530	DC															20/4			29/4					
B25	Entretien et réparation d'équipements généraux/Comptabilité Publique	26.488.000	30/005/5530	DC															20/4			29/4					
B26	Entretien et réparation d'équipements généraux/Informatique	19.458.000	30/007/5530	DC															20/4			29/4					
B27	Entretien et réparation d'équipements généraux/Etudes et Planification	13.306.000	30/008/5530	DC															20/4			29/4					
B28	Entretien et réparation d'équipements généraux/Réddition Générale des Comptes	17.682.000	30/009/5530	DC															20/4			29/4					
B29	Entretien et réparation d'équipements généraux/Ecole Nationale des Finances	18.680.000	30/025/5530	DC															20/4			29/4					



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PROCEDURE DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHÉ		EXECUTION DU MARCHÉ																															
	Intitulé du Projet	Coût estimatif en (Fc)	Imputation budgétaire	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION						Début d'exécution				Fin																															
				Mode de passation	Transmission à DGCMP		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection			Attribution																																	
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu			Réalisé	Prévu			Réalisé	Prévu	Réalisé																											
B30	Entretien, réparation et décoration d'édifices/Cabinet du Ministre	7.958.000,00	30/001/5710	DC																																															
B31	Entretien, réparation et décoration d'édifices/Secrétariat Général	5.196.000,00	30/003/5710	DC																																															
B32	Entretien, réparation et décoration d'édifices/Services Généraux	14.848.000	30/004/5710	DC																																															
B33	Entretien, réparation et décoration d'édifices/Informatique	106.742.000	30/007/5710	AON																																															



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PROCEDURE DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHÉS														APPROBATION DU MARCHÉ				EXECUTION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet	Coût estimatif en (Fc)	Imputation budgétaire	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION															
				Transmission à DGCOMP		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection		Attribution									
				Mode de passati on	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Début d'exécution	Fin			
B34	Entretien, réparation et décoration d'édifices/CTR	25.373.000	30/015/5710	DC															20/4		29/4				
B35	Entretien, réparation et décoration d'édifices/Ecole Nationale des Finances	7.747.000	30/025/5710	DC															20/4		29/4				
B36	Acquisition des véhicules terrestres /Cabinet du ministre.	789.156.000	30/001/6340	AOI	20/4		4/5		6/5		4/6		18/6		2/7		6/7		16/7		8/8				
B37	Acquisition des véhicules terrestres /Secrétariat Général.	1.000.000.000	30/003/6340	AOI	20/4		4/5		6/5		4/6		18/6		2/7		6/7		16/7		8/8				

Fait à Kinshasa, le 04 MAY 2015

La Personne Responsable des Marchés

Henri YAV MULANG

Ministre des Finances

