

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CGMP/DGRAD/2015
MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Procédure	Elaboration du DAP	Non objection AAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur l'appel d'offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Achat vivres pour fin d'année	148 501 800	44 - 10 FP		AON	Prévisions	15/05/2015	30/05/2015	04/06/2015	04/07/2015	20/07/2015	04/08/2015	10/08/2015	13/08/2015	28/08/2015	07/09/2015		11/09/2015	01/10/2015	21/10/20
						Réalisations														
2	Impression des imprimés	1 500 000 000	63 - 10 B.E		AOI	Prévisions	15/05/2015	30/05/2015	04/06/2015	04/07/2015	20/07/2015	04/08/2015	10/08/2015	13/08/2015	28/08/2015	07/09/2015		11/09/2015	01/10/2015	21/10/20
						Réalisations														
3	Impression 5.100 calendriers	28 764 000	52-20 FP		DC	Prévisions							03/06/2015		13/06/2015					
						Réalisations														
4	Achat 3 jeeps, 1 grand Bus, 2 mini bus et 1 pick up	459 200 000	75 - 20 FP		AON	Prévisions	11/05/2015	26/05/2015	01/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	31/07/2015	05/08/2015	09/08/2015	24/08/2015	03/09/2015		07/09/2015	28/09/2015	18/10/20
						Réalisations														
5	Achat 3 grands bus	300 000 000	75 - 20 B.E		AON	Prévisions	15/05/2015	30/05/2015	04/06/2015	04/07/2015	19/07/2015	03/08/2015	10/08/2015	13/08/2015	28/08/2015	07/09/2015		11/09/2015	01/10/2015	21/10/20
						Réalisations														
6	Acquisition Habillement pour huissiers fiscaux	7 050 000	45 - 20 FP		DC	Prévisions							03/06/2015		13/06/2015					
						Réalisations														

FP = Fonds Propres
B.E = Budget de l'Etat

Fait à Kinshasa, le **28 MAI 2015**

Directeur Général

Joséphine SWALEHE ENZEWA

