

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (Additif)

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acquisition véhicules terrestres pour le compte de la Commission Electorale Nationale Indépendante		Interv. Gouvern	AOR/02/CENI/2015	AOR	Prévisions	13/07/2015	28/07/2015	30/07/2015	23/08/2015	14/9/2015	26/9/2015	05/10/2015	08/10/2015	23/10/2015	03/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	
	Coût Total					Réalisations													

Fait à Kinshasa, le 27 JUL. 2015

 CENI - RDS

Me Chantal NGOYI TSHITE WETSHI
Questeur