



Kinshasa/Gombe

Le Cabinet du Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (ADDITIONNEL 1)

N/Réf. : 026/CAB/MIN/ENV-D0102/26/RBM/2015
 Etabli le 08/10/2015.....

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévision et réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					
	Intitulé du Projet	Montant budget en USD	Code budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI	Evaluation des MI	Non objection sur la liste restreinte
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Recrutement d'un bureau d'étude pour réaliser l'étude d'impact environnemental et social du projet de dégazage des eaux du golf de Kabano	410.000	Fonds propre	3	AOI	Prévisions	27.10.2015	11.11.2015	13.11.2015	14.12.2015	29.12.2015	13.01.2016
						Réalisations						

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			
Elaboration des TDR et de la DP	Non objection sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF
11	12	13	14	15	16	17	18
15.01.2016	30.01.2016	01.02.2016	02.03.2016	17.03.2016	01.04.2016	06.04.2016	21.04.2016

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Négociation du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début prestations
19	20	21	22	23	24	25
25.04.2016	10.05.2016	20.05.2016		23.05.2016	01.06.2016	11.06.2016

Robert BOPOLO MBONGEZA