

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL N° 1/2016

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2015**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
	Intitulé du Marché	Montant budget en \$US	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0
		1	2	3	4		11	12	13
1	Fourniture des matériels roulants pour le Programme National de Lutte contre le Sida	750.000	Fonds Mondial- HIV	F008/CGPMP/ CAG- MSP/2015	AOI	Prévisions	27/11/2015	11/12/2015	14/12/2015
						Réalizations			
3						Prévisions			
						Réalizations			
4						Prévisions			
						Réalizations			
5						Prévisions			
						Réalizations			
6						Prévisions			
						Réalizations			
	Coût Total								



OFFRES	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14/01/2016	29/01/2016	15/02/2016	22/02/2016	25/02/2016	11/03/2016	21/03/2016		24/03/2016	28/03/2016	27/05/2016

