

ARCHES

ALIFICATION

PHASE 2 : EVAL. DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31/05/2016	15/06/2016	20/06/2016	23/06/2016	08/07/2016	18/07/2016	-	21/07/2016	11/08/2016	

Kinshasa, le

LE SECRETAIRE PERMANANT

KIBWILA KUBALEKA