

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Fournitures									
1	Acquisition tenues (Habillement)	Trésor Public	Fournitures	AOI	18/03/2014	29/05/2014	09/06/2014	02/07/2014	-
2	Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau	Trésor Public	Fournitures	AON	18/03/2014	29/05/2014	09/06/2014	02/07/2014	-
3	Acquisition d'équipements informatiques	Trésor Public	Fournitures	AON	18/03/2014	29/05/2014	09/06/2014	02/07/2014	-
4	Acquisition matériels roulants	Trésor Public	Fournitures	AON	18/03/2014	29/05/2014	09/06/2014	02/07/2014	-
5	Acquisition d'équipements téléphoniques et télégraphiques	Trésor Public	Fournitures	AON	18/03/2014	29/05/2014	09/06/2014	02/07/2014	-
Travaux									
1	Constrcution du siège social de la DGM	Trésor Public	Travaux	AON	18/03/2014	29/05/2014	09/06/2014	02/07/2014	-

DIRECTEUR GENERAL

François BEYA KASONGA