

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2017 (Version corrigée)

Etabli en Février 2017

N°	IDENTIFICATION PROJET/MARCHE			PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								EVALUATIONS DES OFFRES						CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE												
	INTITULE PROJET/MARCHE	Montant budget (en Millions de FC)	FINANCE MENT	MOD E DE PASS ATIO N	TRANSMISSION A DGCMF		AVIS DE NON OBJECTION		PUBLICATION AVIS APPEL OFFRES		OUVERTURE DES PLIS		RAPPORT D'EVALUATION		AVIS NON OBJECTION		PUBLICATION D'ATTRIBUTI ON		MISE AU POINT DU CONTRAT		NON OBJECTION SUR LE CONTRAT		APPROBATION DU CONTRAT		DATE DE NOTIFICAQT ON		DATE D'ENTREE EN VIGUEUR		DATE DEBUT LIVRAISON	
					PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
A	FOURNITURES																													
1	Réhabilitation Bâtiment CEEC à Kinshasa	347,00	FP	AON	20/3		4/4		5/4		4/5		19/5		3/6		8/6		11/6		26/6		6/7		9/7		29/7		7/8	
2	Réhabilitation Bâtiment CEEC à Mbuji-Mayi	180,00	FP	AON					20/3		19/4		3/5		18/5		23/5		26/5		10/6		20/6		23/6		13/7		7/8	
3	Réhabilitation Bâtiment CEEC à Tshikapa	80,00	FP	AON					20/3		19/4		3/5				8/5		11/5				22/5		25/5		5/6		26/6	
4	Réhabilitation Bâtiment CEEC à Lwiza	20,00	FP	DC													20/3		23/3				2/4							
5	Réhabilitation Bâtiment CEEC à Isiro	18,60	FP	DC													20/3		23/3				2/4							
6	Acquisition Immeubles	2 236,40	FP	AOI	20/3		4/4		5/4		4/5		19/5		3/6		8/6		11/6		26/6		6/7		9/7		29/7		7/8	
7	Acquisition enveloppes inviolables Diamant	47,15	FP	DC													20/3		23/3				2/4							
8	Acquisition Sachets emballage Or	45,52	FP	DC													20/3		23/3				2/4							
9	Acquisition des carnets des bons d'achat	45,85	FP	DC													20/3		23/3				2/4							
10	Acquisition des Imprimés de valeur sécurisés : Certificats d'origine, Certificats de Kimberley & Formulaire de transfert	159,61	FP	AON					20/3		19/4		3/5		18/5		23/5		26/5		10/6		20/6		23/6		13/7		31/7	
11	Acquisition des autocollants	13,10	FP	DC													20/3		23/3				2/4							
12	Acquisition des imprimés de bureau	31,45	FP	DC													20/3		23/3				2/4							
13	Acquisition fournitures et petits mat. Bur.	45,00	FP	DC													20/3		23/3				2/4							
14	Acquisition vidéo projecteur et appareils photos numériques & Sonorisation Salle Technique	49,50	FP	DC													20/3		23/3				2/4							
15	Acquisition Divers logiciels	562,12	FP	AOI	20/3		4/4		5/4		4/5		19/5		3/6		8/6		11/6		26/6		6/7		9/7		29/7		7/8	

16	Produits d'entretien	31,45	FP	DC														20/3	23/3			2/4					
17	Acquisition matériels informatiques & Matériels d'interconnection	228,60	FP	AON	20/3		4/4	5/4	4/5	19/5		3/6	8/6	11/6	26/6	6/7	9/7	29/7									7/8
18	Acquisition matériels roulants	1 515,67	FP	AOI	20/3		4/4	5/4	4/5	19/5		3/6	8/6	11/6	26/6	6/7	9/7	29/7									7/8
19	Acquisition Moto	32,75	FP	DC									20/3	23/3													
20	Acquisition matériels de Lecture de puces (ITOA)	49,00	FP	DC									20/3	23/3													
21	Acquisition des matériels de laboratoire & Consommables laboratoire (Analyse & détection des métaux)	266,59	FP	AON	20/3		4/4	5/4	4/5	19/5		3/6	8/6	11/6	26/6	6/7	9/7	29/7									7/8
22	Acquisition Equipements de protection échantillonneurs	20,00	FP	DC									20/3	23/3													
23	Acquisition Equipement de protection et sécurité de laboratoire	36,16	FP	DC									20/3	23/3													
24	Acquisition Equipement de surveillance	47,56	FP	DC									20/3	23/3													
25	Acquisition appareils de marquage lingots d'or et étiquetage	49,50	FP	DC									20/3	23/3													
26	Acquisition équipement Diamant	49,50	FP	DC									20/3	23/3													
27	Acquisition équipement pierres de couleur	32,75	FP	DC									20/3	23/3													
28	Acquisition équipements métaux non ferreux, 3T+or	2 951,91	FP	AOI	20/3		4/4	5/4	4/5	19/5		3/6	8/6	11/6	26/6	6/7	9/7	29/7									7/8
29	Acquisition Equipements de bureau	37,34	FP	DC									20/3	23/3													
30	Acquisition groupes électrogènes	32,75	FP	DC									20/3	23/3													
31	Acquisition système d'alimentation	132,42	FP	AON				20/6	19/4	3/5		18/5	23/5	26/5	10/6	20/6	23/6	13/7									7/8
	TOTAL	9 395,25																									



Alexis MIKANDJI TENGÉ
 Directeur Général