

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL II

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2017

Exercice budgétaire : 2017

MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Services d'un prestataire pour l'assistance au sol de Congo Airways S.A pour son escale de Johannesburg	Fonds Propres	AON/F/15/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	12/07/2017	N/A	17/07/2017	16/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	20/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	13/11/2017	13/12/2017
					Réalisations													
B2	Services d'un prestataire pour la fourniture et le contrôle des étiquettes bagages et cartes d'embarquement au profit de Congo Airways S.A pour son escale de Johannesburg	Fonds Propres	AON/F/16/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	13/07/2017	N/A	17/07/2017	16/08/2017	31/08/2017	N/A	05/09/2017	08/09/2017	25/09/2017	05/10/2017	09/10/2017	30/10/2017	29/11/2017
					Réalisations													
B3	Services d'un prestataire de catering au profit de Congo Airways S.A pour son escale de Johannesburg	Fonds Propres	AON/F/17/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	12/07/2017	27/07/2017	31/07/2017	30/08/2017	14/09/2017	29/09/2017	04/10/2017	09/10/2017	24/10/2017	03/11/2017	06/11/2017	27/11/2017	27/12/2017
					Réalisations													
B4	Services d'un prestataire pour la fourniture des produits pétroliers à Congo Airways S.A à son escale de Johannesburg	Fonds Propres	AOI/F/18/CGA/DG/SPM/2017	AOI	Prévisions	13/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	30/08/2017	14/09/2017	29/09/2017	04/10/2017	09/10/2017	24/10/2017	03/11/2017	06/11/2017	27/11/2017	27/12/2017
					Réalisations													
B5	Services d'un prestataire pour (hôtelier) pour l'hébergement du personnel navigant de Congo Airways S.A à son escale de Johannesburg	Fonds Propres	AON/F/19/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	14/07/2017	N/A	17/07/2017	16/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	20/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	13/11/2017	13/12/2017
					Réalisations													
B6	Services d'un prestataire pour le traitement du fret aérien de Congo Airways S.A à son escale de Johannesburg	Fonds Propres	AON/F/20/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	14/07/2017	N/A	17/07/2017	16/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	20/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	13/11/2017	13/12/2017
					Réalisations													
B7	Travaux de réhabilitation des bureaux pour la Direction Technique de Congo Airways à l'aéroport de N'djili	Fonds Propres	AON/T/21/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	13/07/2017	N/A	17/07/2017	16/08/2017	31/08/2017	N/A	05/09/2017	08/09/2017	25/09/2017	05/10/2017	09/10/2017	30/10/2017	29/11/2017
					Réalisations													
B8	Acquisition d'un logiciel pour le service de réservation électronique des billets au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/T/22/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	14/07/2017	N/A	17/07/2017	16/08/2017	31/08/2017	N/A	05/09/2017	08/09/2017	25/09/2017	05/10/2017	09/10/2017	30/10/2017	29/11/2017
					Réalisations													
Coût Total																		

Desiré BALAZIRE BANTU

Directeur général



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL II

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2017

Exercice budgétaire : 2017

MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Douviers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la Hds restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite Dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C1	Services d'un consultant pour vérification des fraudes sur les recettes de Congo Airways S.A	Fonds propres	AMI/09/CGA /DG/SPM/2017	SFQ	Prévisions	13/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	30/08/2017	14/09/2017	29/09/2017	06/10/2017	23/10/2017	26/10/2017	27/11/2017	12/12/2017	27/12/2017	02/01/2018	17/01/2018	22/01/2018	06/02/2018	16/02/2018		19/02/2018	26/02/2018	05/03/2018
	Coût Total				Réalisations																					

Désiré BALZIRE BANTU
 Directeur général

