

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthode de passation	Méthodes de Sélection		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le procès-verbal des négociations et le contrat	Publication Attribution	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Partenariat public privé dans le cadre de la construction des bâtiments en faveur de l'ISPT à Kinshasa		Fonds du Partenariat		ACI	SFQ	Prévisions	15/9	18/9	3/10	4/10	3/11	18/11	4/12	6/12	21/12	22/12	8/1	15/1	25/1		29/1	19/2	19/2
							Réalisations																	
	Coût Total																							



J. Luais
 DG/ISPT
 le 10/17