

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE  
 UNIVERSITE DE KINSHASA



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°...../UNIKIN/R/DIRCAB/...../BM/2017**

N°	IDENTIFICATION			PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHÉ		EXECUTION DU MARCHÉ			
				DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION													
	Intitulé des projets	Coûts estimatifs (en dollars américains)	Imputation budgétaire	Mode de passation	Transmission à la DGCMP		Avis de non objection		Publication avis d'appel d'offres		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de non objection		Attribution		Début d'exécution	Fin			
Prévu					Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal						
<b>MARCHES DES TRAVAUX</b>																							
01	Travaux de finalisation et de construction des auditoires	2.500.000 USD	FONDS PROPRE	AON	20/09/2017		03/10		18/10		19/11		07/12		19/12		22/12		30/12		22/01/2018		22/01/2019

Fait à Kinshasa le 19/09/2017

Pour l'Autorité Contractante

**LE RECTEUR**



*[Signature]*  
**Professeur Daniel NGOMA-YA-NZUZI**