

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL VI

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS
 Période : du 1er janvier au 31 décembre 2017
 Exercice budgétaire : 2017

MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
CI	Selection d'un consultant cabinet pour une mission d'audit interne de Congo Airways	Fonds propres	AMI/11/CGA/DG/SPM/2017	SMC	Prévisions	06/12/17	21/12/17	26/12/17	25/01/18	09/02/18	26/02/18	05/03/18	20/03/18	23/03/18	23/04/18	08/05/18	23/05/18	06/06/18	21/06/18	05/07/18	20/07/18	30/07/18		02/08/18	09/08/18	16/08/18
	Coût Total																									

Désiré BALAZIRE BANTU
 Directeur général



MAH

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL VI

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS
 Période : du 1er janvier au 31 décembre 2017
 Exercice budgétaire : 2017

MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
B1	Fournitures des agendas, calendriers typiques et calendriers de table pour l'année 2018 en faveur de Congo Airways S.A	Fonds Propres	DC/F/28/CGA/DG/SPM/2017	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	19/12/2017	03/01/2018	N/A	08/01/2018	11/01/2018	N/A	22/01/2018	25/01/2018	14/02/2018	16/03/2018
	Coût Total				Réalisations													

Desiré BALAZIRE BANTU
 Directeur général

