

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2018**

N°	INDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES					Prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet / Marchés	Montant Budget en FC	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	ANO sur Rap. Eval.	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO Sur Contrat	Appro. Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
<b>TRAVAUX</b>																				
01	Construction des entrepôts de type A et leurs dépendances à Béni et Kasindi dans la province du Nord-Kivu		Fonds propres	-	AON	-	20/2/2018	6/03	8/03	9/04	24/04	8/05	14/05	17/05	31/05	11/06	-	14/06	4/07	-
02	Aménagement du parking, de l'aire de stationnement et de la clôture du bâtiment abritant le Centre Médical de la DGDA/ Sud – Kivu		Fonds propres	-	AON	-	20/2/2018	6/03	8/03	9/04	24/04	8/05	14/05	17/05	31/05	11/06	-	14/06	4/07	-
03	Réhabilitation du bâtiment administratif de la DGDA/Province Orientale		Fonds propres	-	AON	-	20/2/2018	6/03	8/03	9/04	24/04	8/05	14/05	17/05	31/05	11/06	-	14/06	4/07	-
04	Travaux de tirage d'une ligne spéciale de 6.6 KV pour l'alimentation du Guichet Unique de la DGDA à Kasumbalesa		Fonds propres	-	AON	-	20/2/2018	6/03	8/03	9/04	24/04	8/05	14/05	17/05	31/05	11/06	-	14/06	4/07	-

Fait à Kinshasa le 13/02/2018

LE SECRETAIRE PERMANENT

Madame DIABANZA TUMBA