

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL A LA DECENTRALISATION EXERCICE
BUDGETAIRE 2018
(DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018)**

MARCHES DES FOURNITURES ET DES SERVICES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbat ion du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition des véhicules terrestres	400	72481	01	AON	Prévisions	23 /02	12/03	14/03	13/04	28 /04	14/05	19/05	22/05	06/06	16/06	-	19 /06	09/07	-
					Réalisations														
Acquisition d'équipements informatiques	465	72481	02	AON	Prévisions	23 /02	12/03	14/03	13/04	28 /04	14/05	19/05	22/05	06/06	16/06	-	19 /06	09/07	-
					Réalisations														
Acquisition des minibus pour les agents et cadres	495	66434	03	AON	Prévisions	23 /02	12/03	14/03	13/04	28 /04	14/05	19/05	22/05	06/06	16/06	-	19 /06	09/07	-
					Réalisations														
Entretien des locaux et du bâtiment	100	66434	04	AON	Prévisions	23/02	N/A	26/02	28/03	12/04	27/04	02/05	05/05	21/05	31/05	-	04/06	25/06	
					Réalisations														
Acquisition des fardes chemises et autres imprimés	135	72481	05	AON	Prévisions	23/02	N/A	26/02	28/03	12/04	27/04	02/05	05/05	21/05	31/05	-	04/06	25/06	
					Réalisations														
TOTAL	1 595																		

Kinshasa, le 15 FEV 2018

Le Secrétaire Permanent de la CGPMP :

Serge BELEPEY MINGA

