

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME, HABITAT,
 INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION
 CELLULE DES INFRASTRUCTURES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
	Travaux et services								
1	Travaux de réhabilitation de la RN5, tronçon Kalemie-Kambu (130km)	BM	Travaux	AON	02/06/2014	01/08/2014	22/09/2014	21/11/2014	20/02/2014
2	Travaux d'ouvrage de traversée sur la RN6, tronçon Dulia-Bunduki, PK47-PK128	BM	Travaux	AON	04/12/2013	08/04/2014	06/05/2014	05/06/2014	19/09/2014
3	Travaux d'ouvrage de traversée sur la RN6, tronçon Dulia-Bunduki, PK-PK	BM	Travaux	AON	18/04/2014	10/06/2014	08/07/2014	23/07/2014	21/11/2014
4	Travaux de coupe des touffes de bambous sur la RN4, tronçon Kisangani-Buta-Dulia, PK0-PK404	BM	Travaux	CF	24/03/2014	15/05/2014	05/06/2014	20/06/2014	-
5	Travaux d'entretien courant manuel de la RN4, tronçon Kisangani-Buta-Dulia, PK40-PK240 et PK340-PK404	BM	Travaux	AON	27/01/2014	18/04/2014	09/05/2014	24/05/2014	-
6	Travaux d'entretien courant manuel de la RN5, tronçon Kalemie-Fizi, PK0-PK75 et PK360-PK400	BM	Travaux	CF	27/01/2014	18/04/2014	09/05/2014	24/05/2014	-
7	Travaux d'ouvrages de traversée sur la RN5, tronçon Kalemie-Uvira, PK240-PK320	BM	Travaux	AON	19/11/2013	20/03/2014	23/04/2014	08/05/2014	08/09/2014
8	Travaux d'entretien courant manuel de la RN6, tronçon Dulia-Bunduki, PK0-PK75.	BM	Travaux	CF	27/03/2014	20/05/2014	10/06/2014	25/06/2014	-
9	Travaux d'entretien courant manuel de la RN5, tronçon Kalemie-Uvira, PK75-PK160.	BM	Travaux	CF	03/06/2014	24/07/2014	14/08/2014	29/08/2014	-
10	Travaux d'entretien courant manuel de la RN6, tronçon Dulia-Bunduki, PK75-PK127.	BM	Travaux	CF	03/06/2014	24/07/2014	14/08/2014	29/08/2014	-
11	Travaux d'entretien courant manuel de la RN4, tronçon Kisangani-Buta-Dulia, PK240-PK340.	BM	Travaux	CF	02/09/2014	23/10/2014	13/11/2014	28/11/2014	-
12	Travaux d'entretien courant manuel de la RN5, tronçon Kalemie-Uvira, PK260-PK310.	BM	Travaux	CF	10/12/2014	30/01/2014	20/02/2014	07/03/2014	-

Théophile NTELA LUNGUMBA

Coordonnateur a.i.