



Kinshasa, le 10 7 MARS 2018

FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPSS**

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I.)

Etablissement

La Directrice Générale

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES N°002/FNPSS/DG/PI/CGPMP-SP/2018 EXERCICE 2018**  
**MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en \$	Code Budget	N° DP	Méthodes de sélection		Mode de passation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Audit des états financiers et des acquisitions auprès du Secrétariat Générale des Actions Humanitaires pour le projet d'aide humanitaire d'urgence aux populations victimes des inondations suite aux pluies diluviennes dans la ville de Boma. (N° du projet P-CD-100-007, Don 5000199004818)	10.000	Banque Africaine de Développement (BAD)	1	SFMC	DC	Prévision	NA	-	-	-	-	NA	-	-	21-mai	NA	31-mai	-	-	-	-
	Coût Total	10.000					Réalisation															

Me. Alice MIRIMO KABETSI

